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报 告 摘 要
党的十九大提出了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，是预算制度改革重点推进的内容。财政支出绩效评价也是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2018年常州市文化艺术基金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）及常州市政府《关于颁发<常州市财政专项资金绩效管理暂行办法>的通知》（常政规〔2010〕10号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局确定对2018年常州市文化艺术基金进行绩效评价，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。
本文通过对市文化艺术基金的投入情况、投入方向等各种情况分析，以及对产出结果的比较分析，进一步阐明该专项资金投入后的资金效果。结合项目资金的使用现状和管理状况，本项目制订了投入、管理、产出、效果四大类一级指标、9项二级指标、24项三级指标。根据指标体系采集的基础信息以及调研情况，经客观数据分析，该项目绩效分值为90.25分。
总体来说，市文化艺术基金对常州市艺术人才培养、艺术精品创作生产起到了重要作用。项目管理中，主要成绩有：设立市级文化艺术基金，助力文化艺术事业发展；注重社会效益，惠及常州百姓；项目满意度较高，获得服务对象普遍认可。
市文化艺术基金收到了良好的成效，但仍存在一定的不足，主要表现在：基金未独立账户存放，资金管理使用有不足；项目实施较晚，年度资金结余40%；项目管理过程不够规范，未严格按制度执行。
为此，我们建议：加强资金管控，进一步规范基金核算；加快项目推进，提高资金使用效率；加大项目跟踪监管力度，确保制度得到有效落实。
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报 告 正 文
党的十九大提出了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，是预算制度改革重点推进的内容。财政支出绩效评价也是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2018年常州市文化艺术基金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）及常州市政府《关于颁发<常州市财政专项资金绩效管理暂行办法>的通知》（常政规〔2010〕10号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局确定对2018年常州市文化艺术基金进行绩效评价，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。
本次评价以2018年常州市文化艺术基金投入的600万元为对象，对项目完成绩效进行全面评价。根据指标体系采集的基础信息，以及调研情况，经客观数据分析，现报告如下： 

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
“文化艺术基金”是由政府设立，旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进艺术事业健康发展的公益性基金，是深化文化体制改革、转变政府职能、推动文化治理机制创新的新举措和新成果，也是管理、资助、扶持与引导艺术事业健康发展的新平台和新渠道。
省委省政府出台《关于推动文化建设迈上新台阶的实施意见》、《关于繁荣舞台艺术意见》、《关于支持戏曲传承发展的实施意见》等政策文件，积极鼓励有条件的地区成立文化艺术基金。常州市委市政府积极响应，出台《文化建设迈上新台阶的实施意见》，提出以“基金”形式探索文艺生产的新机制。经常州市文化广电和旅游局、财政局多次调研和方案研讨，并报市政府批准后，2018年我市在全省率先设立了常州市文化艺术基金。

成立常州市文化艺术基金，将有效把握政策机遇，形成国家、省、市三级艺术基金政策配套体系，对推动全市文化艺术繁荣发展有着深远的历史意义和重要的现实意义。

2.文件依据
本项目主要依据：《常州市文化艺术基金使用和管理办法》（常财规〔2018〕3号）（以下简称《基金管理办法》）、《常州市文化艺术基金章程（修改稿）》（以下简称《章程》）、《常州市文化艺术基金（一般项目）2018年度申报指南》（常艺管〔2018〕2号）、《常州市文化艺术基金（一般项目）2018年度申报指南（二）》（常艺管〔2018〕3号）等。
3.项目内容与组织管理
基金遵循“统筹规划、突出重点、专家评审、择优扶持、注重效益、公开透明”原则，采取项目资助、优秀奖励、匹配资助、有偿资助四类扶持方式，用于资助本市的艺术创作生产、传播交流推广、人才培养等。
基金由市文化广电和旅游局（以下简称“文广旅局”）管理，并委托常州市文化艺术管理中心（以下简称“艺术中心”）负责组织实施。基金理事会是基金的决策机构。
基金实行项目申报制。申报单位需对申报项目依法享有完整的知识产权，不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，申报主体原则上是专业文艺院团、专业艺术院校等拥有专业和专职文艺人才的单位或机构，申报条件需符合《常州市文化艺术基金项目申报指南》。经专家组综合评审，由基金理事会最终审定评审结果和资助额度后，确定申报项目为立项资助项目的，艺术中心将与申报主体签订《常州市文化艺术基金资助项目协议书》。

资助项目实行结项验收制度。资助项目应按规定时间完成结项验收，如确需延期完成，须书面申请。获得资助的项目单位须报送基金使用及项目实施绩效情况。
4.项目资金安排使用情况
本项目年初预算600万元，未按照补助类别细分预算，资金来源均为市级财政拨款。资助项目分为一般项目和特别项目，其中：一般项目指常规评审程序项目；特别项目指国家、省、市交办的项目、艺术赛事、重大活动等。

2018年基金实际使用360.23万元，其中资助一般项目使用270.80万元、资助特别项目使用86万元、项目评审费用等3.43万元，结转结余239.77万元。
表1.1 常州市文化艺术基金使用情况总表
	类型
	类别
	预算

（万元）
	实际使用

（万元）

	一般项目
	大型舞台艺术作品
	600
	153.5

	
	小型舞台艺术作品
	
	27.3

	
	剧本扶持
	
	60

	
	匹配资助
	
	0

	
	优秀奖励
	
	30

	特别项目
	组织承办国家省市重要艺术赛事及活动
	
	86

	其他
	基金管理费用
	
	3.43

	总计
	600
	360.23

	结转结余滚存
	　
	239.77


资助项目明细情况如下：

2018年共确定资助一般项目21个，拟资助总额380.30万元，实际拨付270.80万元。其中：年内结项12个，拟资助总额256.30万元，当年实际拨付184万元，差异主要是有8个项目由于结项评审时间较晚未能在当年及时拨付资金；2019年结项9个，拟资助总额124万元，根据“经费先付 70%，结项验收后再拨付 30%”要求，2018年当年拨付86.80万元。

2018年共确定资助特别项目12个，拟资助总额155万元，实际拨付86万元。其中：年内结项11个，拟资助总额135万元，当年实际拨付76万元，差异主要是有5个项目由于结项评审时间较晚未能在当年及时拨付资金、有3个项目由于有其他资金来源未使用本基金。

表1.2 文化艺术基金资助项目拨付情况

	项目
	拟资助

（万元）
	当年拨付

（万元）
	结转

（万元）
	补助项目数（个）

	文化艺术基金
	535.30 
	356.80 
	178.50 
	33 

	一般

项目
	项目资助
	大型舞台艺术作品创作
	185
	153.50
	31.50 
	5 

	
	
	小型舞台艺术作品创作
	39
	27.30
	11.70 
	6 

	
	
	大型舞台艺术作品剧本创作
	60
	60
	0 
	2 

	
	优秀奖励
	奖励书画艺术作品数量
	6.30
	0
	6.30 
	6 

	
	
	奖励大型舞台艺术作品数量
	30
	30
	0 
	1 

	
	匹配资助
	支持大型舞台艺术作品巡演
	60
	0
	60 
	1 

	
	小计
	380.30
	270.80
	109.50
	21

	特别项目
	承办、组织大型艺术赛事和活动
	155
	86
	69 
	12 


（二）项目绩效目标

项目总体目标在于繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进艺术事业健康发展。
为科学评定本项目绩效，在总体目标基础上，结合项目资金管理办法、章程、申报指南等，我们优化了单位提供的项目绩效目标，形成了本次评价的指标体系。主要包括：
1.产出指标

项目共有2项二级指标8项三级指标，主要考查扶持创作、奖励作品、承办活动完成情况及时效性。
表1.3 产出指标表

	二级指标
	绩效指标
	目标值

	扶持创作、奖励作品、承办活动类
	扶持大型舞台艺术作品创作数量
	4-6部

	
	扶持小型舞台艺术作品创作数量
	8-10部

	
	奖励书画艺术作品数量
	6部

	
	奖励大型舞台艺术作品数量
	1部

	
	支持大型舞台艺术作品巡演数量
	1部

	
	扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量
	2部

	
	承办、组织大型艺术赛事和活动场次
	12场次

	产出时效
	项目完成及时率
	100%


2.效果指标

项目共有3项二级指标4项三级指标，主要考查项目的社会效益、经济效益和满意度情况。
表1.4 效果指标表

	二级指标
	绩效指标
	目标值

	社会效益
	基金扶持项目举办惠民演出场次数
	40场

	
	基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数
	1项

	经济效益
	艺术基金争取省级以上资金支持
	400万以上

	满意度
	艺术基金服务对象满意度
	≥90%


二、评价组织与实施过程
（一）绩效评价思路
为了能更好的管好用好财政资金，确保政府投入的资金能推进项目的发展，需要通过绩效评价对常州市文化艺术基金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效做出总结评价。
首先，明确本次绩效评价项目基本情况，与委托方签订绩效评价业务约定书。根据所承接项目的具体情况，完善评价体系，布置相关数据表的填报工作。
其次，在数据填报结束以后进行数据现场核查，复核绩效评价指标表中各项指标的完成情况，包括：查阅申报资料、签订合同，评估申报资料的真实性、完整性、合规性；查阅相关财务资料，审核资金支出的规范性、合规性等。
同时，本项目对工作人员进行访谈，了解项目开展中取得的成效和存在的困难、问题。对照申报指南的要求，抽查申报资料、结项材料，核查申报材料是否符合申报指南要求，附件是否齐全等。对基金服务对象开展满意度调查，了解服务对象对项目的满意情况。

在数据整理分析阶段，对调查信息、财务数据、指标数据进行整理分析。该部分工作作为评价结论的依据，是整个评价工作中最重要的环节。
最后，在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，撰写绩效评价报告。
（二）评价的组织与职责分工
1.文广旅局负责制定绩效目标和标准，填报业绩值，配合提供评价所需材料。
2.常州金鼎会计师事务所有限公司是受托方，负责项目评价工作，在数据复核、满意度调查和分析整理的基础上，独立出具评价报告。

（三）评价的对象和原则
列入本次绩效评价的对象是2018年常州市文化艺术基金。评价坚持价值中立的原则；公平、公开、公正的原则；利害关系回避的原则。
（四）评价的过程
评价工作从2019年1月启动至2019年3月完成。具体分为工作部署、数据填报、现场调研与核查、汇总分析、综合评价等阶段。
（五）评价指标、权重和标准设计
依据公共支出绩效评价的基本原理，结合项目资金的使用现状和管理状况，制订了投入、管理、产出、效果四大类一级指标、9项二级指标、24项三级指标。
投入类指标主要体现预算资金的编制情况及资金投入使用情况；管理类指标主要体现财务管理情况及项目管理情况；产出和效果类指标，主要反映项目产出数量、时效、社会效益、经济效益和满意度情况等。
根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。四大类指标的权重分别为：投入类与管理类20分，产出类40分，效果类40分。
基本评分规则：定性指标，按照完成程度，分为五级（A、B、C、D、E），分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0。定量类指标：投入与管理类指标，根据完成率*权重值得出；产出类指标，完成率为100%-130%的得权重值的满分，完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；效果类指标，完成率大于等于100%的得权重值的满分，完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%，满意度根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分；某项指标未测算的，酌情扣分。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）评分结果

2018年常州市文化艺术基金总体业绩完成水平良好，综合得分为90.25分。其中：效果类指标完成最好，100%完成目标要求；投入与管理类指标因本项目是首次实施，项目开展、资金使用尚存在不足，得分率不高。
图3.1各类指标得分情况
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（二）主要绩效指标分析
1.投入类指标分析
投入类指标有资金预算、资金落实2项二级指标，预算的科学性、资金到位率等6项三级指标。
总体来看，预算编制程序规范，资金落实到位，但在预算编制的科学性与精确性、资金到位及时性与使用率上仍有不足，主要表现在：部分资金于年末下拨，时间较晚；奖励类、匹配资助类项目未在当年及时拨付资金；项目结转结余较多等。
2.管理类指标分析
管理类指标有项目管理、财务管理2项二级指标，项目管理制度健全性、项目管理过程规范性等6项三级指标。
总体来看，项目制度体系较为健全，管理过程较为规范，财务行为较合法合规，但仍存在“结项申报材料有缺失、合同签订不规范、账务处理不严谨”等问题，这也一定程度影响项目效果。

3.产出类指标分析
产出类指标有扶持创作、奖励作品、承办活动类项目完成数量、产出时效2项二级指标8项三级指标。总体完成情况较好，8项三级指标中有4项完成率为100%，但仍有4项指标完成不够理想。包括：
扶持小型舞台艺术作品创作数量指标：目标为8-10部，实际扶持6部，低于目标。

奖励书画艺术作品数量、支持大型舞台艺术作品巡演数量2项指标：虽然实际扶持数量均达到目标要求，但由于评审时间较晚，当年未及时拨付扶持资金，适当扣分，也因此影响“项目完成及时率”指标。
表3.1 产出指标完成情况
	二级指标
	绩效指标
	目标值
	完成值
	完成率

	扶持创作、奖励作品、承办活动类
	扶持大型舞台艺术作品创作数量
	4-6部
	5部
	100%

	
	扶持小型舞台艺术作品创作数量
	8-10部
	6部
	75%

	
	奖励书画艺术作品数量
	6部
	6部
	80%

	
	奖励大型舞台艺术作品数量
	1部
	1部
	100%

	
	支持大型舞台艺术作品巡演数量
	1部
	1部
	80%

	
	扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量
	2部
	2部
	100%

	
	承办、组织大型艺术赛事和活动场次
	12场次
	12场次
	100%

	产出时效
	项目完成及时率
	100%
	70%
	70%


4.效果类指标分析
效果类指标有社会效益、经济效益、满意度3项二级指标4项三级指标，均完成目标要求。2018年基金扶持项目举办惠民演出约40场、获得1项省级以上权威奖项；艺术基金争取省级以上扶持资金430万元，超额完成目标；服务对象总体满意度达92.22%。 
表3.2 效果指标完成情况
	二级指标
	绩效指标
	目标值
	完成值
	完成率

	社会效益
	基金扶持项目举办惠民演出场次数
	40场
	40场
	100%

	
	基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数
	1项
	1项
	100%

	经济效益
	艺术基金争取省级以上资金支持
	400万以上
	430万元
	100%

	满意度
	艺术基金服务对象满意度
	≥90%
	92.22%
	100%


①艺术基金服务对象满意度

满意度问题由“对当前我市舞台艺术和书画艺术创作情况的评价”、“对常州市文化艺术基金在推动文艺精品创作的作用的评价”、“对常州市文化艺术基金申报、评审、公示的操作流程的评价”3个问题构成。调查结果显示，服务对象整体满意度为92.22%，实现“90%以上”目标要求。其中：对艺术基金在推动文艺精品创作的作用方面满意度最高，达93.89%，较平均满意度高1.67%；对当前我市舞台艺术和书画艺术创作情况的评价相对较低，为90.56%。
图3.2 艺术基金服务对象满意度情况
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调查还发现：知道并参加申报2018年度常州市文化艺术基金的占88.89%，知道但没有申报的占11.11%；希望常州市文化艺术基金重点关注地方戏曲大戏创作的占94.44%，关注歌舞节目、小戏创作的占36.11%，关注美术、书法创作的占33.33%；认为近年来常州在文艺作品创作的投入显著增加的占66.67%；认为近年来常州原创文艺作品的质量显著提高的占83.33%。

四、项目资金管理和使用中的主要成绩

（一）设立市级文化艺术基金，助力文化艺术事业发展
我市在全省率先设立市级文化艺术基金, 改变了以往文艺生产“专项资金”的单一形式，覆盖范围从“体制内”变成“全社会”。市文化艺术基金的设立，不仅是深化文化体制改革、转变政府职能、推动文化治理机制创新的新举措和新成果，也是管理、资助、扶持与引导艺术事业健康发展的新平台和新渠道。在市艺术基金机制撬动和示范效应下，全市文化艺术事业快速发展，成果喜人。锡剧《卿卿如晤》入选国家艺术基金2018年度大型项目支持，实现我市国家艺术基金大型项目零的突破，累计获得省级以上各类资金扶持超800万元。2018年8月完成创排的大型滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》在11月即作为全省唯一大戏，代表滑稽戏剧种参加首届“中国戏曲百戏盛典”，首次登陆国家级巡演平台并被省厅推荐申报国家舞台艺术精品工程剧目和戏曲剧本孵化计划，获得江苏省紫金文化艺术节优秀剧目奖。

（二）注重社会效益，惠及常州百姓
坚持以社会效益为首。市文化艺术基金支持项目积极参加“文化100”、“社区天天乐”、“文化点亮生活”、“国有文艺院团精品惠民演出季”等全市大型惠民活动，以《卿卿如晤》、《陈奂生的吃饭问题》为代表的重点剧目已走进院校、剧场、社区等巡演，惠及市民百姓超6万人次。在新春佳节前夕，连续第二年成功举办“常州民乐新年音乐会”，让市民充分领略到传统民乐的多元魅力。通过市艺术基金的投入支持，市民百姓第一时间分享到了我市文化艺术建设的最新成果，取得了良好的社会效益。
（三）项目满意度较高，获得服务对象普遍认可
调查发现服务对象总体满意水平较高，为92.22%，其中对艺术基金在推动文艺精品创作的作用方面评价最高，满意度高达93.89%，对基金申报、评审、公示的操作流程评价也较高，为92.22%。这均反映出市文化艺术基金管理与服务较到位，基金投入对推动艺术精品创作生产起到了重要作用，得到了服务对象的普遍认可。
五、项目管理和使用中存在的主要问题
项目管理和使用收到了良好的成效，但仍存在一定的不足。
（一）基金未独立账户存放，资金管理使用有不足

艺术基金资金存放、管理不科学。目前艺术基金与艺术中心的银行账户合并存放、使用，没有单独设立银行专户独立核算，不符合委托管理的要求。项目补助有预支迹象。江苏常州市滑稽剧团向艺术中心借款150万元，作为项目补助列支本专项。基金支出核算待规范。年末对结余基金243.2万元作计提事业支出的处理不合理，评审费、劳务费等3.43万元未列入本专账。
（二）项目实施较晚，年度资金结余40%

本项目年初预算600万元，计划用于补助、奖励一般项目、特别项目及项目管理费用。由于项目设立批复周期长、资助资金非一次性拨付等原因，当年预算使用率为60%，结转结余239.77万元。
（三）项目管理过程不够规范，未严格按制度执行
项目管理过程还不够规范。个别项目结项资料不齐全，结项未按《基金管理办法》有关要求组织专家组进行验收。因基金当年度成立较晚，专家组还未完全建立，2018年结项项目由文广旅局相关人员开展验收，未外聘专家，且组织结项验收时间点较晚，导致部分资金当年未拨付。获得资助的项目实施主体未按要求报送基金使用数据。《基金管理办法》要求“获得资助的项目实施主体，要在获资助当年年底前向市文化艺术管理中心报送基金使用及项目实施绩效情况”，多数项目报送了项目完成绩效和成果绩效，但未报送资金使用绩效。
六、政策建议

（一）加强资金管控，进一步规范基金核算

建议探讨设立银行专户的可行性，并专账进行基金管理，按照《基金管理办法》的要求，将包括利息收入在内的各类来源的收入准确核算。建立财务稽核机制，加强资金使用监管，强化报销审核，在取得有效合规票据、按照内部管理流程进行审批后据实列支各类支出，确保账务处理准确、审批手续齐全，并对本次评价发现的不合理列账等情况及时组织整改。

（二）加快项目推进，提高资金使用效率
做好前期调研与规划，加快项目开展进度。针对结余较大的问题，虽然本项目批复时间较晚，但可以通过提前调研分析，对拟扶持项目进行摸底、加快各项程序性流程，让急需资金的项目及时得到补助资金，提高资金使用效率。
（三）加大项目跟踪监管力度，确保制度得到有效落实
项目申报、评审、结项等材料是反映项目跟踪管理的重要原始资料，《基金管理办法》、《申报指南》等对上述材料及结项流程提出了明确要求，应加强监管、严格落实执行，确保申报材料、结项材料齐全、合同签订严谨规范、按要求组织专家组验收、按要求报送基金使用数据等。涉及项目变更的，需经理事会讨论慎重决定，确保项目能达到既定绩效目标。
希望通过本次绩效评价，能推动政府部门预算绩效管理的意识，突出绩效导向，强化绩效约束，落实主体责任，建立绩效目标、评价结果与预算安排挂钩机制，逐步实现绩效和预算一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
附件
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项目要点记录

		

						要求

				第八条 专项资金不得用于以下支出： 
（一）楼堂馆所等基本建设投资项目。 
（二）行政事业单位编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，国家规定禁止列支的其他支出。 
（三）未纳入批准范围的项目。 
（四）其它与本办法规定不符的项目。		项目经费必须纳入项目申报部门（单位）会计核算体系，专款专用，单独核算，并完整保留与扶持项目有关的票据资料。				1.预算不精确，总执行率低，项目调剂，跨年项目预算不精细，多部门都有的预算未细化

				项目申报部门（单位）必须是依法设立的主要从事宣传文化业务的行政、事业等单位，具有独立法人资格		问题				2.项目绩效体系还不完善。目标高，不细化，不量化

				3. 申报时间截至2018年7月25日。		文件规定：专项资金申请于2018年5月22号前完成，但是各局如文广旅是在2018年7月20号左右申请；其他单位文联 社科联也多在7月申请。项目进度不如预期。

				4. 申报单位须提供以下材料，并按以下顺序装订成册：

				（1）2018年市级宣传文化发展专项资金项目申报书（封面）；

				（2）项目资料目录；

				（3）2018年市级宣传文化发展专项资金项目申请表；

				（4）项目内容简介；

				（5）项目实施方案及支出预算；		小邓满意度

				（6）项目绩效目标，主要提供项目实施后预计实现的产出指标和效益指标。		市长的200万

				项目申报材料采取纸质、电子文件同时上报的方式		文化增加值的概念

		五个一		一部好的戏剧作品，一部好的电视剧作品，一部好电影，一部好的图书（限文艺类），一部好的理论文章





问卷

		

		问卷一		宣传发展专项资金

				单位		发放对象		问卷份数				实际

				文联		资金使用单位及个人，包括但不限于文联协会会员、各门类艺术家及文化艺术工作者		50		已安排发放		35

				社科联		问卷对象：资金使用单位及个人，包括但不限于常高校、高职院校、党校、电大科研处长及人文社科类教师代表和各学会代表。
回收要求：可电子稿，也可以纸质版。于2月15号前完成。（高校老师，可能会晚）		40		已安排发放		41

				文广新		问卷对象：资金使用单位及个人、下属或者相关单位工作人员。
回收要求：可电子稿，也可以纸质版。于2月13号前完成。		有多少发多少		已安排发放		66

				宣传部		问卷对象为资金受益部门，包括：
1.市宣传部相关工作人员（5份左右）、各区宣传部门主要工作人员（含主要领导，每区3-5份）
2.宣传部下属或者相关事业单位10份
3.所有申报文艺精品的项目单位（35份）

回收要求：可电子稿，也可以纸质版。于2月13号前完成。		80		已安排发放		80

				事务所		市民		150		邓做问卷星		66

												288

		问卷二		文化艺术基金

				建议调查对象：常州市锡剧院、常州市滑稽剧团、常州市曲艺团、常州市歌舞剧院、常州市文化艺术研究所、常州画院、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、常州市文化馆等文艺单位负责人和常州本地专业机构里的戏曲、书画、音乐、舞蹈等文艺领域创作从业人员。

				发放方式：可电子稿。直接回复到邮箱。于2月13号前完成。
样本量：资金受益主体，有多少发多少。						已安排发放





遗留工作安排

		

						跟进事宜						是否完成

						补充提供2018年评价指标		2019.1.28前（下周一）前		宣传部本级		已提供

										文广新（有两个口径，分别找人）		我来对接，你不用催

										文联		已提供

										社科联		已提供

						提供准备资料清单中的资料		2019.1.28前（下周一）前		宣传部本级		已提供

										文广新（有两个口径，分别找人）		我来对接，你不用催

										文联		已提供

										社科联		已提供

						根据上述提供的指标、资料：一是梳理指标表，若未填报完成值的让单位填报；二是根据资料理一下项目情况，想想现场工作需要单位准备什么资料，发清单出去；三是列出资金表情况及预算执行情况				宣传部本级		已提供

										文广新（有两个口径，分别找人）		我来弄		节后再两周现场，前两周有事

										文联		OK

										社科联		ok

						问卷安排发放事宜
1.安排各单位发放的，关注回收
2.问卷星做起来，问卷发出去--事务所层面				宣传部本级		已安排

										文广新（有两个口径，分别找人）		已安排（基金是单独的）

										文联		已安排

										社科联		已安排





联系人表

		

				部门		联系人		联系方式

				文联		周主任		13961197987

				社科联		耿主任		13961126113		需要电话通知，不怎么看信息

				文广新		张乔				除基金外的

						徐伟光处长		18661135032		基金

				宣传部		李萍		13961167043





准备资料清单

				项目需要准备的资料

				项目		序号		准备资料

				制度方面		1		各单位项目管理制度、管理措施

						2		项目跟踪管理制度

						3		扶持、补助、评选类资金申报指南、工作规范、评审制度（如有）

						4		项目设立的相关依据文件（省、市等）

				资金方面		1		各单位2018年预算资料

						2		2018年资金支出明细表（含支出明细内容、对象、金额、时间等）

						3		各单位资金使用项目的资金管理办法（含各项目资金使用内容、范围、标准、依据等）

						4		资金下达文件、公示资料

						5		项目申报材料、评审材料

						6		财务管理规范、资金使用规范性文件

				其他		1		18年项目或者业务处室（单位等）相关的工作总结

						2		项目取的成绩、特色

						3		18年年度工作计划（与项目相关的）

				欢迎电子稿。请于1月28号之前提供，谢谢配合。为方便交流，请加入评价工作群  816618477

				如有疑问，请联系金鼎会计师事务所 王赛娇 18502591269





宣传文化发展专项指标总表-按部门

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表

				一级指标		对应部门		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘				宣传部		备注		文广旅		备注		文联		备注		社科联		备注

				投入				资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		60%		1.80						60%		1.明细项目预算执行偏差大。包括：2018年常州市优秀精神文化产品创作扶持，一般是跨年拨付，当年预算仅支付一部分，但编制预算是全额编制的，会影响资金使用率；部分项目多个部门联合承办，其他部门有专门的资金预算，本部门申请预算时应考虑适当减少，如大运河文化带建设工作等，做好部门间的协调与经费安排。（本年付70%，另有30%次年拨付，如是上年的预算，财政会在次年返回未用的部分，不占用今年预算。其实两天可以拼在一起）
2.总体资金使用率不高，有结余。		60%		1.整体规划性不够，总体资金使用率不高。部分项目当年未支付；有3个文广新局的特别项目，文广新局自身有其他经费，也在本项目中列了预算。
2.总预算600万元，年初上报预算时未有明细预算分解		80%		明细项目调剂使用，部分创作未在当年完成		80%		个别项目预算数据与绩效目标有冲突。 如课题资助经费测算预算额度时计划评审重点资助项目10-12个，但绩效目标定为15项左右；测算优秀学术成果时预算20项但绩效目标为10项左右。

										预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		60%		1.80						60%		0		60%		0		80%		0		80%		明细项目预算调整大，四个一百工程未在年初预算内

										预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00						100%		0		100%		0		100%		0		100%		0

								资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00						100%		0		100%		已经全额拨付		100%		0		100%		0

										到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		80%		80%		2.40						80%		资金为年底拨付,时间晚,项目申请单位难以使用		60%		1.资金下达时间晚，大部分资金是在18年11-12月拨付下达；
2.部分单位扶持资金文件已经公示（12月），但未在2018年当年拨付，于2019年1月支付，如奖励类项目、匹配资助类项目等。		100%		0		100%		资金使用进度都是下半年，上半年未有使用。

										资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		82%		82%		2.46						85%		0		67%		1.资金结余在哪个层面，是在文化艺术管理中心吗？--是的
2.资金拨付给申报主体是分阶段，还是一次性？--分阶段，先付70%，再付30%
3.当年完成并验收的，是不是钱及时给了--有些项目不及时		98%		0		99%		0

						小计										18								14.46						14.55				13.41				16.75				16.77

				管理				项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40						80%		1.文件为2007年，未更新。一些条款已经不适用，后期政策与之有矛盾，如《常州市优秀精神文化产品创作扶持办法》（常宣〔2007〕33号）规定首付50%，但常州市财政局  中共常州市委宣传部关于下达2018年常州市优秀精神产品创作扶持项目资金的通知 首付70%；办法要求文学作品提供两位高级职称专家推荐信，但申报通知中已经不含此条款。
2.申报通知对歌曲类应提供哪些申报材料，未作统一规定。		80%		申报指南、基金章程、会议决议齐全。但仍有个别条款不健全：一般项目资助经费，参照省艺术基金操作方式，先预付70%，结项后再付30%，但这种分阶段拨付方式未在制度中明确。		100%		按照宣传部的政策执行		80%		1.通过课题资助系统进行申报、结题、评审，流程管控较好。
2.出具了专门的资金管理办法、补助办法
3.形成了评审工作手册
但：课题补助标准重点是5000，一般是2000。根据补助办法，要求一般项目就是3000-5000，实际补助标准低于文件标准。主要是文件时间太久了2010年，要及时更新；原来项目少，标准高，现在总资金不变，项目越来越多，只能降低标准

										项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		60%		1.80						80%		1.启航项目，协议是2019年拨付70%。合同笔误，应该是2018年。
2.碧海丹心，申报资料不齐全。（实际是大单位，为了能合作，条件放开）
3.精品创作扶持项目存在申报材料不齐全、申报时间晚于要求、申报数量超过上限等问题		60%		1.文广新局为申报主体的特别项目共5个，未有结项申报材料。
2.合同签订不规范。一般项目，与申报单位签订的项目资助协议书未按照各项目实际情况约定结项时间，均按照统一模板（2019年10月31日签订）。实际有些项目是在2018年年内结项内，如《陈焕生的吃饭问题》。
3.项目结项未按资金管理办法有关要求，组织结项验收专家组进行验收。验收多由文广新局局相关人员开展，未见外聘专家。
4.跟踪管理仍有不足。资金管理办法中规定“获得资助的项目实施主体，要在获资助当年年底前向市文化艺术管理中心报送基金使用及项目实施绩效情况",但部分项目未报资金使用情况。
5.一代医宗 申报材料缺少社保缴纳证明。		80%		应加强跟踪监管，创作项目进度缓慢。		80%		1.个别项目申报时间超期，但仍给补助
2.个别项目（常州市医养融合发展现状与对策研究）年初未有备案，但过程中有完成课题且比较好的，也纳入立项项目。

										项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		80%		1.60						80%		图书、歌曲两大门类明显处于弱势，溧阳、天宁、钟楼三个板块尚未有重点作品储备，我们考虑对照总体目标，精准施策，今年8月份制定下发了《常州市2018-2021年文艺精品生产规划》，同时加快实施2018年度优秀精神文化产品创作扶持工作，采用委约创作、部门与地区联合等方法，尽快改变地区和门类不均衡的现状。		60%		总体上看是可控的，但结合上面两个问题。再考虑到特别项目较多，资金多未使用。项目资金效率不高。		80%		覆盖面不是太广，部分项目实施尚未到位，与协会之间的联络、协调、服务工作还有待进步加强，如《文艺界》限于资金，发行数量尚不能覆盖到全体会员。		80%		系统管控，较好；但受上述因素影响，适当扣分。

								财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40						80%		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。		100%		设立常州市文化艺术基金使用和管理办法、章程等制度		80%		制定重大项目资金决策制度(文联)、文联财务管理制度等。制度规定“项目经费必须纳入项目申报部门（单位）会计核算体系，专款专用，单独核算，并完整保留与扶持项目有关的票据资料。”，抽查发现其余均能做到，但未单独核算，适当扣分。		100%		市社科联宣传文化专项资金使用管理办法

										财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		较合法合规		80%		2.40						100%		0		60%		1.专账核算，但是个别项目未纳入专账中，如评审费等。个别项目账务处理不合理，如《陈焕生的吃饭问题》，150万为先期借款，但列在本专项。
2.文化艺术基金，资金量大，为科学核算，规避风险，建议与单位基本户分开，设立单独的银行账户管理，并足额计列利息收入。		100%		0		100%		0

										会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		良		80%		2.40						80%		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。		60%		1.部分支出签字审批手续不齐全，如10-7#到10-12#扶持经费下拨均未见文广新局相关领导、负责人签字。
2.《陈奂生的吃饭问题》资金于2018年6月、8月、9月支付，分三次，共计150万。但资金拨付当期项目还未正式确定，资金拨付早于项目评审。---经了解，是由中心先借款，再评审后资助经费由陈焕生还给中心。但账面处理是直接列支出，不合理。
应：一、先冲账面支出，挂往来款；二、等资助后，列支出，冲往来款，但要附上陈换生这个单位的说明，即为什么钱不拨付给陈焕生申报主体，直接还给中心的原因。
3.项目共预算600万元，除文广旅局以指标形式拨付的82.6万元外，其余517.4万元全部拨付至常州市文化艺术管理中心账上。实际上2018年账面支出项目经费274.20万元，结余243.2万元。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元（借：事业支出 贷：其他应付款）。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元。项目未发生，但仍计提成本，不科学。且其中含管理费用，账面发生3.43万元，但会计未列入专账中。		80%		个别发票抬头不准确，为常州文联		80%		个别支出（8000多稿费）错列本专项

						小计										17								13.00						14.20				12.00				14.80				14.80

				产出		宣传部本级		优秀精神文化产品创作扶持		电影		完成各年目标（部）		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1		1		3		300%		0.00		按照当年的扶持文件，共计评审后扶持18项
1.2017年的作品储备6项，已经具备了冲奖的实力
2.2018年在扶持个别重点项目的基础上，为了鼓励各单位创作的积极性，与预算相比适当降低补助标准增加补助数量。
3.补助标准：先由申请单位申请，申请时会有申请补助金额；再专家评审，结合专家对创作的重要性的认定和作品的冲奖可行性认定；再结合总盘子考虑

										电视剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		1		100%		0.75

										戏剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		2		100%		0.75

										广播剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		2		100%		0.75

										图书		完成各年目标（部）				1		2-3		5		167%		0.63

										歌曲		完成各年目标（首）				0.75		3-5		5		100%		0.75

								文化惠民		社区天天乐演出场次		完成各年目标（场）				0.5		12000场次		完成任务		100%		0.50		1.实际演出场次，有具体活动清单
2.实际是超过1.2万场次，但追求质量导向上完成就可以了。

										社区天天乐覆盖社区		完成各年目标（个）				0.5		不少于500		762		100%		0.50		年终总结有亮点成绩
截止10月31日，全市累计开展“文明社区天天乐”文化惠民活动5939场，其中乡村演出场次2385场，占总配送场次40%，活动演出点覆盖762个社区（村）户外广场。平台用户数突破26万，团队数达357个，参演群众超过24万人次，受益观众达390万人次，其他文化惠民活动9400余场，全年累计开展活动15339场。

										社区天天乐演出团队		完成各年目标（支）				0.5		不少于200支		357支		100%		0.50

										优秀剧目中小学、高校巡演场次		完成各年目标（场）				0.5		60		32		53%		0.27		原定每场补助1.5万，但考虑到剧目演出成本及规模，适当提高补助标准，减少演出场次。

								重点文化产业培育		文化发展培育与引导		完成各年目标（家）				0.5		2		2		100%		0.50		出台一个办法，对两个集团进行补助。有相应的考核，两家单位报送资料过来，完成定的目标，就会给钱。
存在问题：并非真正意义上的培育和引导，是对两个媒体的一种融合补助。2019年会着手调整，项目制申请，更侧重培育。

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				1.25		100%		70%		70%		0.88		创作扶持项目，计划于6-8月完成，但实际于下半年开展，资金于年末下达，项目单位很难使用，资金投入效率不高，项目整体进度较晚。				0.70		创作扶持项目，计划于6-8月完成，但实际于下半年开展，资金于年末下达，项目单位很难使用，资金投入效率不高，项目整体进度较晚。

						文广旅		扶持创作、奖励作品、承办活动类		扶持大型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1.25		4-6部		5部		100%		1.25		《陈奂生的吃饭问题》、《盛宣怀》、《礼乐常州》、《一代医宗》、《剑胆琴心》				0.00

										扶持小型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标				1.25		8-10部		6部		75%		0.94		《百年生日百年歌》、《声动常州》、《抬起头来你更美》、《麦田的守望》、《姐弟俩》、《兵哥》

										奖励书画艺术作品数量		完成各年目标				0.75		6部		6部		80%		0.60		《擎天巨臂-港珠澳大桥建设者之二》、《石头记-夕游》、《城市即兴曲》、《家园》、篆刻、《来年满山飘香》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

										奖励大型舞台艺术作品数量		完成各年目标				0.5		1部		1部		100%		0.50		《陈奂生的吃饭问题》

										支持大型舞台艺术作品巡演数量		完成各年目标				0.75		1部		1部		80%		0.60		《卿卿如晤》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

										扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量		完成各年目标				0.75		2部		2部		100%		0.75		《陈奂生的吃饭问题》、《餐桌》

										承办、组织大型艺术赛事和活动场次		完成各年目标				0.75		12场次		12场次		100%		0.75		1、组织参加省戏剧文学奖；
2、举办市戏剧文学奖；
3、举办常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛
4、组织参加第十三届江苏省“五星工程奖”
5、组织参加2018紫金文化艺术节
6、承办2018江苏省现代戏年会专场汇报演出
7、参加第七届中国评弹艺术节
8、举办“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周
9、组织参加“白玉兰主角奖”；
10、组织参加“全省戏曲名作高校巡演”：
11、组织参加“江苏优秀地方戏大运河沿线巡演”
12、组织参加“中国百戏（昆山）盛典”

								重点国有文艺院团青年人才培养		补助小演员数量		完成各年目标				0.25		20		20		100%		0.25		0

								深化市场文化综合执法改革		开展集中整治行动次数		完成各年目标				0.25		25		26		104%		0.25		0

										检查场所数量		完成各年目标				0.25		3400		3492		103%		0.25		0

										没收非法出版物		完成各年目标				0.25		10万余种		13万余张（册）		130%		0.25		0

								常州数字图书馆提档升级		大众期刊等五大类数字资源采购完成率		完成各年目标				0.25		100%		80%		80%		0.20		计划提供2000种大众期刊服务，收录1500种以上学术期刊，提供10万册电子书在线阅读，完成10000种图书有声服务，10万张光盘云服务。除电子书和光盘受资金限制未用本项目采购外，其余均完成。（电子书和光盘用其他资金采购）

										数字资源远程可访问率		完成各年目标				0.25		100%		100%		100%		0.25		数字资源免费开放，均可访问使用

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				1.25		100%		70%		70%		0.88		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。								0.70		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。

						文联		重大文艺精品创作生产		完成图书创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1		5		3		60%		0.60		《金色乾坤》《钟杨传》《海魂》								0.00

										完成歌曲创作数量		完成各年目标				1		3		2		67%		0.67		《和秋天说再见》、《播种》--对应年初的（美丽新农村），完成
《致最好的我们》：签约作家创作（未在年初预算内，创作）
三杰颂、觅渡觅渡：正在创作中

								文艺人才培养及推介		举办文艺家读书班		完成各年目标				0.75		1期		1期		100%		0.75		举办了第十四期文艺家暨第三届青年文艺家读书班，来自全市的近百位学员参加了读书班。

										艺术家培训人次		完成各年目标				0.75		300人次		300人次以上		100%		0.75		举办了网络作家培训班、“备战第十三届全国美展”专题讲座、“摄影是有重量的精神运动”专题讲座、“篆刻基础与常识”专题讲座、“社会现实类纪录片的创作和生产”专题讲座等50余次，培训300人次。
下面有14个协会，由每个协会承办，但会挂文联的名义

										三霞工程宣传艺术家人数		完成各年目标				0.75		宣传3-5名艺术家		宣传8名艺术家		160%		0.53		在文艺界上做推介，宣传了陈曦、王志伟、狄静、汤洪泉、孙燕云、张冬桥、倪久晋、是幽燕等8名书法、美术、工艺美术家。

										《文艺界》内刊期数		完成各年目标				0.75		6期		6期		100%		0.75		印刷后发给下属的14个协会的会员，但由于资金有限印的不足，只能给部分人群

										特聘作家及青年作家签约人数		完成各年目标				0.5		10名		11名		110%		0.50		张健、邹晓慧、胡正勇、刘康、马莉、李永兵、徐云峰、郭宏冰、黄郁、王苏阳、李淑妮、虞红霞、童立平11人

								重大文化活动开展		重大文化活动开展场次		完成各年目标				1		3场		3场		100%		1		举办了庆祝改革开放四十周年摄影大赛及优秀作品展，第三届市民摄影节，推出30项摄影活动，举办了“两岸情”摄影艺术交流活动，台湾知名摄影家讲座等。

								文化点亮生活		文化点亮生活活动场次		完成各年目标				1		200场		281场		141%		0.90		推出五大系列281项活动，多个单位挂名，全年不同时间段分别由文联、文广旅开展

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				1.25		100%		70%		70%		0.88		主要是受创作项目周期性的影响，精品创作未如期完成，其余完成情况好。												0.70		主要是受创作项目周期性的影响，精品创作未如期完成，其余完成情况好。

						社科联		社科类课题研究、资助		年度重点课题完成数		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1.25		3		3		100%		1.25		共有三个课题，包括江苏理工大学1个(工业明星城建设中民营经济发展研究）、常工院2个（大运河常州段文化带建设调研报告、常州传统媒体深度融合的路径研究）。开题报告规定当年度完成2018年12月，合同中规定是2019年2月底前组织验收，实际在2019年1月左右结题，正准备修正完善供领导审核。18年课题最终确定的时间比较晚（开题时间为2018年11月），且课题周期长，所以有点晚。												0.00

										科研成果完成数		完成各年目标				1.5		300		395		132%		1.48		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：信息系统中提交的结题报告数，435个申报课题，完成了395个。

										课题资助数量		完成各年目标				1.5		重点资助课题15项左右，一般资助课题41项左右		重点资助课题20项，一般资助课题50项		128%		1.50		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：以发文补助清单为准。

										优秀学术成果资助数量		完成各年目标				1.25		10项左右		由于庆祝改革开放40周年“四个一百”工程中涵盖著作成果、活动、团队等奖励，未单独开展		50%		0.63		原计划对优秀学术成果奖励，但过程中社科联开展了庆祝改革开放40周年“四个一百”工程，由于补贴对象涵盖了优秀学术成果，所以为了不重复奖励，不再单位开展成果资助项目。虽未开展，考虑到其他项目中已有反映，适当扣分。

								高校马克思主义学院建设、学术成果推广、宣传		召开第八届社科学术大会		完成各年目标				0.75		学术大会，征集200余篇大会征文，评选出60篇左右进行表彰，组织200余位社科专家参加大会，并邀请6－8位专家进行大会学术交流，举办3场学术专场交流并邀请省内外知名专家进行点评		征集211篇大会征文，表彰了75篇优秀，组织了210左右专家参会，邀请6位专家进行专场学术交流，举办3场学术交流		100%		0.75		0

								社科知识普及		公开出版发行课题集		完成各年目标				1.25		4		3		75%		0.94		1.公开出版《社科百家谈社科》、《我与社会科学》、《实践与探索》（2018）
2.《社科专家面对面第一辑》已经编制完成，正在出版中，计划3-4月底出来。（自18年7月起开始）

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				1.25		100%		70%		70%		0.88		1.年度重点课题未按计划时间完成
2.公开出版发行课题中，有一本未按计划及时完成
3.课题资助类项目完成课题的项目中，有5个项目超过申报时间（是2018年11月1号提交结题报告，晚于截止日），其中1个是一般项目有资金补助，另4个为立项项目。																0.70		1.年度重点课题未按计划时间完成
2.公开出版发行课题中，有一本未按计划及时完成
3.课题资助类项目完成课题的项目中，有5个项目超过申报时间（是2018年11月1号提交结题报告，晚于截止日），其中1个是一般项目有资金补助，另4个为立项项目。

						小计										35								29.21						27.10				30.85				29.25				29.65		- 0

				效果		宣传部本级		社会效益		文艺精品创作当年获得全国奖项数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		2		2项以上		3		100%		2.00		电视连续剧《热血军旗》荣获中国电视剧最高奖——飞天奖、《最后一张签证》获提名奖；动画片《东方七色花》在中央电视台少儿频道播出，获中国国际漫博会“动感金羊”奖。

										社区天天乐惠民群众数		完成各年目标(人次）				1		3000000		3900000		130%		1.00		总结
有管理信息平台，通过系统统计

						文广旅				基金扶持项目举办惠民演出场次数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		40场		40场		100%		1.00

										基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数		完成各年目标				2		1项		1项		100%		2.00

										重点国有文艺院团后备人才稳定性		完成各年目标				1		稳定		2018年共有后备人才28人，与上年相比基本稳定		100%		1.00

										执法支队荣获全省“扫黄打非”先进集体		完成各年目标				1		荣获		荣获		100%		1.00

										数字图书馆的利用率		完成各年目标				1		资源浏览量超50万次		年度资源点击量超51.25万次		100%		1.00

						文联				重大文艺精品创作申报入选成功率		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		确保有1件作品入选省级“五个一工程”评选，力争有1件作品入选全国“五个一工程”评选		已创作《金色乾坤》、《钟杨传》、《海魂》、《和秋天说再见》、《播种》等作品，18年年初计划创作项目仍有部分未完成，正在创作中，进度较慢。根据单位经验判断，19年上半年申请入选可能性比较高。		80%		0.80		省级：两年一次，19年申请。到申请时所有18年起已经创作出来的或者完成的，都会去申请。
国家级：两年一次，19年申请。还未开始。

										摄影活动参与人次		完成各年目标				1		1.5万人次		1.5万人次
（未有精确统计，估算）		80%		0.80		根据情况估算，未精细化统计

										文化点亮生活活动受惠群众人次		完成各年目标				1		80万人次		80万人次
（未有精确统计，估算）		80%		0.80		根据情况估算，未精细化统计

						社科联				强化我市社科理论研究，完善社科科研管理体制，健全成果转化机制，为全市经济社会发展提供强大的思想引领、理论支撑、智力支持。		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		打造精品力作，推进新型智库建设，为各级党政部门、领导提供决策咨询。		通过访谈、查看相关资料台账、信息系统、问卷调查了解到：项目致力于不断打造精品力作，能为相关领导决策提供咨询建议。但难以量化衡量。		80%		0.80

						全市		经济效益		文化企业增加值占地区生产总值比重						1						100%		1.00

						文广旅				艺术基金争取省级以上资金支持		完成各年目标		0		1		400万以上		430万元		100%		1.00

						文广旅		满意度		艺术基金服务对象满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		5		≥90%		92%		100%		5.00

						各项目				受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		10		90%				100%		10.00

						小计										30								29.20						29.72				30.00				24.85				27.00

				合计												100								85.87						85.57				86.26				85.64				88.22

																								3.54

																								4.00

																								5.79

																								0.80

																								14.13

																								85.87





宣传文化发展专项指标总表

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表

				一级指标		对应部门		二级指标		四级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘				宣传部		备注		文广旅		备注		文联		备注		社科联		备注

				投入		资金预算				预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		60%		1.80						60%		1.明细项目预算执行偏差大。包括：2018年常州市优秀精神文化产品创作扶持，一般是跨年拨付，当年预算仅支付一部分，但编制预算是全额编制的，会影响资金使用率；部分项目多个部门联合承办，其他部门有专门的资金预算，本部门申请预算时应考虑适当减少，如大运河文化带建设工作等，做好部门间的协调与经费安排。（本年付70%，另有30%次年拨付，如是上年的预算，财政会在次年返回未用的部分，不占用今年预算。其实两天可以拼在一起）
2.总体资金使用率不高，有结余。		60%		1.整体规划性不够，总体资金使用率不高。部分项目当年未支付；有3个文广新局的特别项目，文广新局自身有其他经费，也在本项目中列了预算。
2.总预算600万元，年初上报预算时未有明细预算分解		80%		明细项目调剂使用，部分创作未在当年完成		80%		个别项目预算数据与绩效目标有冲突。 如课题资助经费测算预算额度时计划评审重点资助项目10-12个，但绩效目标定为15项左右；测算优秀学术成果时预算20项但绩效目标为10项左右。

										预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		60%		1.80						60%		0		60%		0		80%		0		80%		明细项目预算调整大，四个一百工程未在年初预算内

										预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00						100%		0		100%		0		100%		0		100%		0

						资金落实				资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00						100%		0		100%		已经全额拨付		100%		0		100%		0

										到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		80%		80%		2.40						80%		资金为年底拨付,时间晚,项目申请单位难以使用		60%		1.资金下达时间晚，大部分资金是在18年11-12月拨付下达；
2.部分单位扶持资金文件已经公示（12月），但未在2018年当年拨付，于2019年1月支付，如奖励类项目、匹配资助类项目等。		100%		0		100%		资金使用进度都是下半年，上半年未有使用。

										资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		82%		82%		2.46						85%		0		67%		1.资金结余在哪个层面，是在文化艺术管理中心吗？--是的
2.资金拨付给申报主体是分阶段，还是一次性？--分阶段，先付70%，再付30%
3.当年完成并验收的，是不是钱及时给了--有些项目不及时		98%		0		99%		0

						小计										18								14.46						14.55				13.41				16.75				16.77

				管理		项目管理				项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40						80%		1.文件为2007年，未更新。一些条款已经不适用，后期政策与之有矛盾，如《常州市优秀精神文化产品创作扶持办法》（常宣〔2007〕33号）规定首付50%，但常州市财政局  中共常州市委宣传部关于下达2018年常州市优秀精神产品创作扶持项目资金的通知 首付70%；办法要求文学作品提供两位高级职称专家推荐信，但申报通知中已经不含此条款。
2.申报通知对歌曲类应提供哪些申报材料，未作统一规定。		80%		申报指南、基金章程、会议决议齐全。但仍有个别条款不健全：一般项目资助经费，参照省艺术基金操作方式，先预付70%，结项后再付30%，但这种分阶段拨付方式未在制度中明确。		100%		按照宣传部的政策执行		80%		1.通过课题资助系统进行申报、结题、评审，流程管控较好。
2.出具了专门的资金管理办法、补助办法
3.形成了评审工作手册
但：课题补助标准重点是5000，一般是2000。根据补助办法，要求一般项目就是3000-5000，实际补助标准低于文件标准。主要是文件时间太久了2010年，要及时更新；原来项目少，标准高，现在总资金不变，项目越来越多，只能降低标准

										项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		60%		1.80						80%		1.启航项目，协议是2019年拨付70%。合同笔误，应该是2018年。
2.碧海丹心，申报资料不齐全。（实际是大单位，为了能合作，条件放开）
3.精品创作扶持项目存在申报材料不齐全、申报时间晚于要求、申报数量超过上限等问题		60%		1.文广新局为申报主体的特别项目共5个，未有结项申报材料。
2.合同签订不规范。一般项目，与申报单位签订的项目资助协议书未按照各项目实际情况约定结项时间，均按照统一模板（2019年10月31日签订）。实际有些项目是在2018年年内结项内，如《陈焕生的吃饭问题》。
3.项目结项未按资金管理办法有关要求，组织结项验收专家组进行验收。验收多由文广新局局相关人员开展，未见外聘专家。
4.跟踪管理仍有不足。资金管理办法中规定“获得资助的项目实施主体，要在获资助当年年底前向市文化艺术管理中心报送基金使用及项目实施绩效情况",但部分项目未报资金使用情况。
5.一代医宗 申报材料缺少社保缴纳证明。		80%		应加强跟踪监管，创作项目进度缓慢。		80%		1.个别项目申报时间超期，但仍给补助
2.个别项目（常州市医养融合发展现状与对策研究）年初未有备案，但过程中有完成课题且比较好的，也纳入立项项目。

										项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		80%		1.60						80%		图书、歌曲两大门类明显处于弱势，溧阳、天宁、钟楼三个板块尚未有重点作品储备，我们考虑对照总体目标，精准施策，今年8月份制定下发了《常州市2018-2021年文艺精品生产规划》，同时加快实施2018年度优秀精神文化产品创作扶持工作，采用委约创作、部门与地区联合等方法，尽快改变地区和门类不均衡的现状。		60%		总体上看是可控的，但结合上面两个问题。再考虑到特别项目较多，资金多未使用。项目资金效率不高。		80%		覆盖面不是太广，部分项目实施尚未到位，与协会之间的联络、协调、服务工作还有待进步加强，如《文艺界》限于资金，发行数量尚不能覆盖到全体会员。		80%		系统管控，较好；但受上述因素影响，适当扣分。

						财务管理				财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40						80%		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。		100%		设立常州市文化艺术基金使用和管理办法、章程等制度		80%		制定重大项目资金决策制度(文联)、文联财务管理制度等。制度规定“项目经费必须纳入项目申报部门（单位）会计核算体系，专款专用，单独核算，并完整保留与扶持项目有关的票据资料。”，抽查发现其余均能做到，但未单独核算，适当扣分。		100%		市社科联宣传文化专项资金使用管理办法

										财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		较合法合规		80%		2.40						100%		0		60%		1.专账核算，但是个别项目未纳入专账中，如评审费等。个别项目账务处理不合理，如《陈焕生的吃饭问题》，150万为先期借款，但列在本专项。
2.文化艺术基金，资金量大，为科学核算，规避风险，建议与单位基本户分开，设立单独的银行账户管理，并足额计列利息收入。		100%		0		100%		0

										会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		良		80%		2.40						80%		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。		60%		1.部分支出签字审批手续不齐全，如10-7#到10-12#扶持经费下拨均未见文广新局相关领导、负责人签字。
2.《陈奂生的吃饭问题》资金于2018年6月、8月、9月支付，分三次，共计150万。但资金拨付当期项目还未正式确定，资金拨付早于项目评审。---经了解，是由中心先借款，再评审后资助经费由陈焕生还给中心。但账面处理是直接列支出，不合理。
应：一、先冲账面支出，挂往来款；二、等资助后，列支出，冲往来款，但要附上陈换生这个单位的说明，即为什么钱不拨付给陈焕生申报主体，直接还给中心的原因。
3.项目共预算600万元，除文广旅局以指标形式拨付的82.6万元外，其余517.4万元全部拨付至常州市文化艺术管理中心账上。实际上2018年账面支出项目经费274.20万元，结余243.2万元。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元（借：事业支出 贷：其他应付款）。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元。项目未发生，但仍计提成本，不科学。且其中含管理费用，账面发生3.43万元，但会计未列入专账中。		80%		个别发票抬头不准确，为常州文联		80%		个别支出（8000多稿费）错列本专项

						小计										17								13.00						14.20				12.00				14.80				14.80

				产出		宣传部本级		优秀精神文化产品创作扶持		电影		完成各年目标（部）		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1		1		3		300%		0.00		按照当年的扶持文件，共计评审后扶持18项
1.2017年的作品储备6项，已经具备了冲奖的实力
2.2018年在扶持个别重点项目的基础上，为了鼓励各单位创作的积极性，与预算相比适当降低补助标准增加补助数量。
3.补助标准：先由申请单位申请，申请时会有申请补助金额；再专家评审，结合专家对创作的重要性的认定和作品的冲奖可行性认定；再结合总盘子考虑

										电视剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		1		100%		0.75

										戏剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		2		100%		0.75

										广播剧		完成各年目标（部）				0.75		1-2		2		100%		0.75

										图书		完成各年目标（部）				1		2-3		5		167%		0.63

										歌曲		完成各年目标（首）				0.75		3-5		5		100%		0.75

								文化惠民		社区天天乐演出场次		完成各年目标（场）				0.5		12000场次		完成任务		100%		0.50		1.实际演出场次，有具体活动清单
2.实际是超过1.2万场次，但追求质量导向上完成就可以了。

										社区天天乐覆盖社区		完成各年目标（个）				0.5		不少于500		762		100%		0.50		年终总结有亮点成绩
截止10月31日，全市累计开展“文明社区天天乐”文化惠民活动5939场，其中乡村演出场次2385场，占总配送场次40%，活动演出点覆盖762个社区（村）户外广场。平台用户数突破26万，团队数达357个，参演群众超过24万人次，受益观众达390万人次，其他文化惠民活动9400余场，全年累计开展活动15339场。

										社区天天乐演出团队		完成各年目标（支）				0.5		不少于200支		357支		100%		0.50

										优秀剧目中小学、高校巡演场次		完成各年目标（场）				0.5		60		32		53%		0.27		原定每场补助1.5万，但考虑到剧目演出成本及规模，适当提高补助标准，减少演出场次。

								重点文化产业培育		文化发展培育与引导		完成各年目标（家）				0.5		2		2		100%		0.50		出台一个办法，对两个集团进行补助。有相应的考核，两家单位报送资料过来，完成定的目标，就会给钱。
存在问题：并非真正意义上的培育和引导，是对两个媒体的一种融合补助。2019年会着手调整，项目制申请，更侧重培育。

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标						100%		70%		70%		0.00		创作扶持项目，计划于6-8月完成，但实际于下半年开展，资金于年末下达，项目单位很难使用，资金投入效率不高，项目整体进度较晚。				70%		创作扶持项目，计划于6-8月完成，但实际于下半年开展，资金于年末下达，项目单位很难使用，资金投入效率不高，项目整体进度较晚。

						文广旅		扶持创作、奖励作品、承办活动类		扶持大型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1.25		4-6部		5部		100%		1.25		《陈奂生的吃饭问题》、《盛宣怀》、《礼乐常州》、《一代医宗》、《剑胆琴心》				-3.50

										扶持小型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标				1.25		8-10部		6部		75%		0.94		《百年生日百年歌》、《声动常州》、《抬起头来你更美》、《麦田的守望》、《姐弟俩》、《兵哥》

										奖励书画艺术作品数量		完成各年目标				0.75		6部		6部		80%		0.60		《擎天巨臂-港珠澳大桥建设者之二》、《石头记-夕游》、《城市即兴曲》、《家园》、篆刻、《来年满山飘香》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

										奖励大型舞台艺术作品数量		完成各年目标				0.5		1部		1部		100%		0.50		《陈奂生的吃饭问题》

										支持大型舞台艺术作品巡演数量		完成各年目标				0.75		1部		1部		80%		0.60		《卿卿如晤》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

										扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量		完成各年目标				0.75		2部		2部		100%		0.75		《陈奂生的吃饭问题》、《餐桌》

										承办、组织大型艺术赛事和活动场次		完成各年目标				0.75		12场次		12场次		100%		0.75		1、组织参加省戏剧文学奖；
2、举办市戏剧文学奖；
3、举办常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛
4、组织参加第十三届江苏省“五星工程奖”
5、组织参加2018紫金文化艺术节
6、承办2018江苏省现代戏年会专场汇报演出
7、参加第七届中国评弹艺术节
8、举办“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周
9、组织参加“白玉兰主角奖”；
10、组织参加“全省戏曲名作高校巡演”：
11、组织参加“江苏优秀地方戏大运河沿线巡演”
12、组织参加“中国百戏（昆山）盛典”

								重点国有文艺院团青年人才培养		补助小演员数量		完成各年目标				0.25		20		20		100%		0.25		0

								深化市场文化综合执法改革		开展集中整治行动次数		完成各年目标				0.25		25		26		104%		0.25		0

										检查场所数量		完成各年目标				0.25		3400		3492		103%		0.25		0

										没收非法出版物		完成各年目标				0.25		10万余种		13万余张（册）		130%		0.25		0

								常州数字图书馆提档升级		大众期刊等五大类数字资源采购完成率		完成各年目标				0.25		100%		80%		80%		0.20		计划提供2000种大众期刊服务，收录1500种以上学术期刊，提供10万册电子书在线阅读，完成10000种图书有声服务，10万张光盘云服务。除电子书和光盘受资金限制未用本项目采购外，其余均完成。（电子书和光盘用其他资金采购）

										数字资源远程可访问率		完成各年目标				0.25		100%		100%		100%		0.25		数字资源免费开放，均可访问使用

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标						100%		70%		70%		0.00		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。								70%		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。

						文联		重大文艺精品创作生产		完成图书创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1		5		3		60%		0.60		《金色乾坤》《钟杨传》《海魂》								-3.50

										完成歌曲创作数量		完成各年目标				1		3		2		67%		0.67		《和秋天说再见》、《播种》--对应年初的（美丽新农村），完成
《致最好的我们》：签约作家创作（未在年初预算内，创作）
三杰颂、觅渡觅渡：正在创作中

								文艺人才培养及推介		举办文艺家读书班		完成各年目标				0.75		1期		1期		100%		0.75		举办了第十四期文艺家暨第三届青年文艺家读书班，来自全市的近百位学员参加了读书班。

										艺术家培训人次		完成各年目标				0.75		300人次		300人次以上		100%		0.75		举办了网络作家培训班、“备战第十三届全国美展”专题讲座、“摄影是有重量的精神运动”专题讲座、“篆刻基础与常识”专题讲座、“社会现实类纪录片的创作和生产”专题讲座等50余次，培训300人次。
下面有14个协会，由每个协会承办，但会挂文联的名义

										三霞工程宣传艺术家人数		完成各年目标				0.75		宣传3-5名艺术家		宣传8名艺术家		160%		0.53		在文艺界上做推介，宣传了陈曦、王志伟、狄静、汤洪泉、孙燕云、张冬桥、倪久晋、是幽燕等8名书法、美术、工艺美术家。

										《文艺界》内刊期数		完成各年目标				0.75		6期		6期		100%		0.75		印刷后发给下属的14个协会的会员，但由于资金有限印的不足，只能给部分人群

										特聘作家及青年作家签约人数		完成各年目标				0.5		10名		11名		110%		0.50		张健、邹晓慧、胡正勇、刘康、马莉、李永兵、徐云峰、郭宏冰、黄郁、王苏阳、李淑妮、虞红霞、童立平11人

								重大文化活动开展		重大文化活动开展场次		完成各年目标				1		3场		3场		100%		1		举办了庆祝改革开放四十周年摄影大赛及优秀作品展，第三届市民摄影节，推出30项摄影活动，举办了“两岸情”摄影艺术交流活动，台湾知名摄影家讲座等。

								文化点亮生活		文化点亮生活活动场次		完成各年目标				1		200场		281场		141%		0.90		推出五大系列281项活动，多个单位挂名，全年不同时间段分别由文联、文广旅开展

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标						100%		70%		70%		0.00		主要是受创作项目周期性的影响，精品创作未如期完成，其余完成情况好。												70%		主要是受创作项目周期性的影响，精品创作未如期完成，其余完成情况好。

						社科联		社科类课题研究、资助		年度重点课题完成数		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		1.25		3		3		100%		1.25		共有三个课题，包括江苏理工大学1个(工业明星城建设中民营经济发展研究）、常工院2个（大运河常州段文化带建设调研报告、常州传统媒体深度融合的路径研究）。开题报告规定当年度完成2018年12月，合同中规定是2019年2月底前组织验收，实际在2019年1月左右结题，正准备修正完善供领导审核。18年课题最终确定的时间比较晚（开题时间为2018年11月），且课题周期长，所以有点晚。												-3.50

										科研成果完成数		完成各年目标				1.5		300		395		132%		1.48		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：信息系统中提交的结题报告数，435个申报课题，完成了395个。

										课题资助数量		完成各年目标				1.5		重点资助课题15项左右，一般资助课题41项左右		重点资助课题20项，一般资助课题50项		128%		1.50		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：以发文补助清单为准。

										优秀学术成果资助数量		完成各年目标				1.25		10项左右		由于庆祝改革开放40周年“四个一百”工程中涵盖著作成果、活动、团队等奖励，未单独开展		50%		0.63		原计划对优秀学术成果奖励，但过程中社科联开展了庆祝改革开放40周年“四个一百”工程，由于补贴对象涵盖了优秀学术成果，所以为了不重复奖励，不再单位开展成果资助项目。虽未开展，考虑到其他项目中已有反映，适当扣分。

								高校马克思主义学院建设、学术成果推广、宣传		召开第八届社科学术大会		完成各年目标				0.75		学术大会，征集200余篇大会征文，评选出60篇左右进行表彰，组织200余位社科专家参加大会，并邀请6－8位专家进行大会学术交流，举办3场学术专场交流并邀请省内外知名专家进行点评		征集211篇大会征文，表彰了75篇优秀，组织了210左右专家参会，邀请6位专家进行专场学术交流，举办3场学术交流		100%		0.75		0

								社科知识普及		公开出版发行课题集		完成各年目标				1.25		4		3		75%		0.94		1.公开出版《社科百家谈社科》、《我与社会科学》、《实践与探索》（2018）
2.《社科专家面对面第一辑》已经编制完成，正在出版中，计划3-4月底出来。（自18年7月起开始）

								产出时效		项目完成及时率		完成各年目标						100%		70%		70%		0.00		1.年度重点课题未按计划时间完成
2.公开出版发行课题中，有一本未按计划及时完成
3.课题资助类项目完成课题的项目中，有5个项目超过申报时间（是2018年11月1号提交结题报告，晚于截止日），其中1个是一般项目有资金补助，另4个为立项项目。																70%		1.年度重点课题未按计划时间完成
2.公开出版发行课题中，有一本未按计划及时完成
3.课题资助类项目完成课题的项目中，有5个项目超过申报时间（是2018年11月1号提交结题报告，晚于截止日），其中1个是一般项目有资金补助，另4个为立项项目。

						总体		产出时效		项目完成及时率						5		100%		70%		70%		3.50		各单位均有完成不及时情况 。

						小计										35								29.21						27.10				30.85				29.25				29.65		(3.50)

				效果		宣传部本级		社会效益		文艺精品创作当年获得全国奖项数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		2		2项以上		3		100%		2.00		电视连续剧《热血军旗》荣获中国电视剧最高奖——飞天奖、《最后一张签证》获提名奖；动画片《东方七色花》在中央电视台少儿频道播出，获中国国际漫博会“动感金羊”奖。

										社区天天乐惠民群众数		完成各年目标(人次）				1		3000000		3900000		130%		1.00		总结
有管理信息平台，通过系统统计

						文广旅				基金扶持项目举办惠民演出场次数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		40场		40场		100%		1.00

										基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数		完成各年目标				2		1项		1项		100%		2.00

										重点国有文艺院团后备人才稳定性		完成各年目标				1		稳定		2018年共有后备人才28人，与上年相比基本稳定		100%		1.00

										执法支队荣获全省“扫黄打非”先进集体		完成各年目标				1		荣获		荣获		100%		1.00

										数字图书馆的利用率		完成各年目标				1		资源浏览量超50万次		年度资源点击量超51.25万次		100%		1.00

						文联				重大文艺精品创作申报入选成功率		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		确保有1件作品入选省级“五个一工程”评选，力争有1件作品入选全国“五个一工程”评选		已创作《金色乾坤》、《钟杨传》、《海魂》、《和秋天说再见》、《播种》等作品，18年年初计划创作项目仍有部分未完成，正在创作中，进度较慢。根据单位经验判断，19年上半年申请入选可能性比较高。		80%		0.80		省级：两年一次，19年申请。到申请时所有18年起已经创作出来的或者完成的，都会去申请。
国家级：两年一次，19年申请。还未开始。

										摄影活动参与人次		完成各年目标				1		1.5万人次		1.5万人次
（未有精确统计，估算）		80%		0.80		根据情况估算，未精细化统计

										文化点亮生活活动受惠群众人次		完成各年目标				1		80万人次		80万人次
（未有精确统计，估算）		80%		0.80		根据情况估算，未精细化统计

						社科联				强化我市社科理论研究，完善社科科研管理体制，健全成果转化机制，为全市经济社会发展提供强大的思想引领、理论支撑、智力支持。		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		1		打造精品力作，推进新型智库建设，为各级党政部门、领导提供决策咨询。		通过访谈、查看相关资料台账、信息系统、问卷调查了解到：项目致力于不断打造精品力作，能为相关领导决策提供咨询建议。但难以量化衡量。		80%		0.80

						全市		经济效益		文化企业增加值占地区生产总值比重						1						100%		1.00

						文广旅				艺术基金争取省级以上资金支持		完成各年目标		0		1		400万以上		430万元		100%		1.00

						文广旅		满意度		艺术基金服务对象满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		5		≥90%		92%		100%		5.00

						各项目				受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		10		90%				100%		10.00		除文化引导基金以外的宣传经费服务对象、受益对象

						小计										30								29.20						29.72				30.00				24.85				27.00

				合计												100								85.87						85.57				86.26				85.64				88.22

																								3.54

																								4.00

																								5.79

																								0.80

																								14.13

																								85.87





资金总表2018

		

				2018年度市级宣传文化发展专项资金项目

				序号		项目名称		申报单位		预算金额		实际使用		负责人

				1		常委、市长机动				200		200				200

				2		2018年常州市优秀精神文化产品创作扶持		市委宣传部		500		320.41		谢春林

				3		2018年文化惠民活动		市委宣传部		600		562.62		谢春林

				4		重点文化产业的引导与培育		市委宣传部		300		305.46		谢春林		1400

				5		常州市文化艺术基金		市文广新局		600		360.23		荣凯元

				6		重点国有文艺院团青年人才培养		市文广新局		50		50		荣凯元

				7		深化市场文化综合执法改革		市文广新局		45		45		姜  海

				8		常州数字图书馆提档升级项目		市文广新局		30		30		钱  竑		725

				9		社科类课题研究、资助		社科联		45		45.6371		朱明辉

				10		社科知识普及		社科联		19.5		15.4		朱明辉

				11		高校马克思主义学院建设、学术成果推广、宣传		社科联		13.5		16.130921		朱明辉		78

				12		图书歌曲“五个一工程”创作申报		市文联		30		32.35		荣凯元

				13		改革开放40周年重大文化活动		市文联		20		20.54		荣凯元

				14		第四届“文化点亮生活”大型惠民行动		市文联		20		20		荣凯元

				15		创作人才的挖掘与培养		市文联		40		35.11		荣凯元		110

										2513		2058.894201				2513

												82%





1.宣传部本级18年指标表

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表
1.宣传部本级

				一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘

				投入		资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		60%		1.80		1.明细项目预算执行偏差大。包括：2018年常州市优秀精神文化产品创作扶持，一般是跨年拨付，当年预算仅支付一部分，但编制预算是全额编制的，会影响资金使用率；部分项目多个部门联合承办，其他部门有专门的资金预算，本部门申请预算时应考虑适当减少，如大运河文化带建设工作等，做好部门间的协调与经费安排。（本年付70%，另有30%次年拨付，如是上年的预算，财政会在次年返回未用的部分，不占用今年预算。其实两天可以拼在一起）
2.总体资金使用率不高，有结余。

								预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		60%		1.80

								预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00

						资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00

								到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		80%		80%		2.40		资金为年底拨付,时间晚,项目申请单位难以使用

								资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		84.89%		84.89%		2.55

						小计								18								14.55

				管理		项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		1.文件为2007年，未更新。一些条款已经不适用，后期政策与之有矛盾，如《常州市优秀精神文化产品创作扶持办法》（常宣〔2007〕33号）规定首付50%，但常州市财政局  中共常州市委宣传部关于下达2018年常州市优秀精神产品创作扶持项目资金的通知 首付70%；办法要求文学作品提供两位高级职称专家推荐信，但申报通知中已经不含此条款。
2.申报通知对歌曲类应提供哪些申报材料，未作统一规定。

								项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		80%		2.40		1.启航项目，协议是2019年拨付70%。合同笔误，应该是2018年。
2.碧海丹心，申报资料不齐全。（实际是大单位，为了能合作，条件放开）
3.精品创作扶持项目存在申报材料不齐全、申报时间晚于要求、申报数量超过上限等问题

								项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		80%		1.60		图书、歌曲两大门类明显处于弱势，溧阳、天宁、钟楼三个板块尚未有重点作品储备，我们考虑对照总体目标，精准施策，今年8月份制定下发了《常州市2018-2021年文艺精品生产规划》，同时加快实施2018年度优秀精神文化产品创作扶持工作，采用委约创作、部门与地区联合等方法，尽快改变地区和门类不均衡的现状。

						财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。

								财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		合法合规		100%		3.00

								会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		良好		80%		2.40		未完全单独核算，在文化事业建设费、宣传文化发展专项等项目中核算，且其中有非本专项的项目。不够精确。

						小计								17								14.20

				产出		优秀精神文化产品创作扶持		电影		完成各年目标（部）		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		4		1		3		300%		0.00		按照当年的扶持文件，共计评审后扶持18项
1.2017年的作品储备6项，已经具备了冲奖的实力
2.2018年在扶持个别重点项目的基础上，为了鼓励各单位创作的积极性，与预算相比适当降低补助标准增加补助数量。
3.补助标准：先由申请单位申请，申请时会有申请补助金额；再专家评审，结合专家对创作的重要性的认定和作品的冲奖可行性认定；再结合总盘子考虑

								电视剧		完成各年目标（部）				3		1-2		1		100%		3.00

								戏剧		完成各年目标（部）				3		1-2		2		100%		3.00

								广播剧		完成各年目标（部）				3		1-2		2		100%		3.00

								图书		完成各年目标（部）				4		2-3		5		167%		2.53

								歌曲		完成各年目标（首）				3		3-5		5		100%		3.00

						文化惠民		社区天天乐演出场次		完成各年目标（场）				2		12000场次		完成任务		100%		2.00		1.实际演出场次，有具体活动清单
2.实际是超过1.2万场次，但追求质量导向上完成就可以了。

								社区天天乐覆盖社区		完成各年目标（个）				2		不少于500		762		100%		2.00		年终总结有亮点成绩
截止10月31日，全市累计开展“文明社区天天乐”文化惠民活动5939场，其中乡村演出场次2385场，占总配送场次40%，活动演出点覆盖762个社区（村）户外广场。平台用户数突破26万，团队数达357个，参演群众超过24万人次，受益观众达390万人次，其他文化惠民活动9400余场，全年累计开展活动15339场。

								社区天天乐演出团队		完成各年目标（支）				2		不少于200支		357支		100%		2.00

								优秀剧目中小学、高校巡演场次		完成各年目标（场）				2		60		32		53%		1.07		原定每场补助1.5万，但考虑到剧目演出成本及规模，适当提高补助标准，减少演出场次。

						重点文化产业培育		文化发展培育与引导		完成各年目标（家）				2		2		2		100%		2.00		出台一个办法，对两个集团进行补助。有相应的考核，两家单位报送资料过来，完成定的目标，就会给钱。
存在问题：并非真正意义上的培育和引导，是对两个媒体的一种融合补助。2019年会着手调整，项目制申请，更侧重培育。

						产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				5		100%		70%		70%		3.50		创作扶持项目，计划于6-8月完成，但实际于下半年开展，资金于年末下达，项目单位很难使用，资金投入效率不高，项目整体进度较晚。

						小计								35								27.10

				效果		社会效益		文艺精品创作当年获得全国奖项数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		8		2项以上		3		100%		8.00		电视连续剧《热血军旗》荣获中国电视剧最高奖——飞天奖、《最后一张签证》获提名奖；动画片《东方七色花》在中央电视台少儿频道播出，获中国国际漫博会“动感金羊”奖。

								社区天天乐惠民群众数		完成各年目标(人次）				7		3000000		3900000		130%		7.00		总结
有管理信息平台，通过系统统计

						满意度		受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		15		90%		88%		98%		14.72		以调查为准,宣传部7题总体满意度88.34%，9题总体满意度87.14%，11题总体满意度85.84%。

						小计								30								29.72

				合计										100								85.57





1.宣传部 预算执行表

						宣传部本级 预算执行情况表

						项目		预算		拟补助		实际使用		执行率		计划数量		实际数量		预算明细				备注

						2018年常州市优秀精神文化产品创作扶持		500		500		320.41		64%

						1.作品扶持		492		500		315		64%		10部左右，其中现实题材料不少于2/3				电影1部，100万元    电视剧1—2部，80万元
图书2-3部，120万元   戏剧1—2台，100万元
歌曲3-5首，50万元    广播剧1-2部，42万元（可机动）				账面119万，其余指标拨付

						电影1部		100		160		112		112%				3

						电视剧1—2部		80		50		0		0%				1						由于公司在北京不在常州，18年当年未及时签订协议，资金未拨付

						图书2-3部		120		94		65.8		55%				5

						戏剧1—2台		100		60		42		42%				2

						歌曲3-5首		50		86		60.2		120%				5

						广播剧1-2部		42		50		35		83%				2

						2.专家评审		8				5.41		68%						二、专家评审（赴南京评审）    8万元 
1、评审费：50000元
影视组评委3人，每人3000元，共9000元
戏剧组评委3人，每人3000元，共9000元
广播剧组评委3人，每人3000元，共9000元
图书组评委3人，每人3000元，共9000元
歌曲组评委3人，每人3000元，共9000元
综合评委1人，每人5000元，共5000元
2、会场租场：每组一个会议室，使用半天，共21000元
3、餐费：5000元
4、车费：4000元

						2018年文化惠民活动		600				562.62		94%

						1.文明社区天天乐活动		380				320.00		84%		12000场		完成		5000场“文明社区天天乐”演出政府采购300万元--完成，用款300万
常州市文化惠民服务中心场租补贴60万元
“文明社区天天乐”活动全年回顾片20万元---完成，用款20万				1.合同，按合同付300万
2.常州市文化惠民服务中心场租补贴60万元付了多少？--未使用

						2.2018年“紫金文化艺术节” 暨常州市庆祝改革开放四十周年群文广场演出		20				39.75		199%		举办		完成						有合同

						3.戏曲进校园活动		90				82.88		92%		60场		32		戏曲进校园活动90万元(60场，每场补贴1.5万元)				账面有宣传费18742万，其余直接财政指标拨付81万至相关单位

						4.其它文化惠民活动项目（含改革开放四十周年）		110				120		109%										常州画院、儿童艺术剧院创作扶持，有请示。新增

						重点文化产业的引导与培育		300				305.46		102%										主要用于活动比赛、媒体融合

						1.文化创意设计大赛		5				5.46		109%						其中：评审费1万元；奖金池3.5万元；宣传费3000元；材料费2000元。				事情做了，大赛办了，使用了

						2.长三角文化创意项目对接		20				0		0%						其中：活动推广宣传3万元；展位材料10万元；活动场租费7万元。				事情已经完成，但通过市场筹资解决资金问题，不走本项目

						3.支持文化企业走出去		15				0		0%						其中：展位材料补贴10万元；场租补贴5万元。				与商务局一起办的，商务局出资

						4.媒体融合		200				300		150%						根据报业传媒集团和广电传媒集团报送项目的建设进展情况给予支持。

						5.大运河文化带建设工作		60				0		0%										发改委出的钱，事情已经完成，发改委出的

						合计		1400				1188.4969		85%

						总结余						211.50

						结余（不含精品创作）						26.50

								结余原因		一是精品创作，2018年项目先拨付70%，另30%次年拨付，共结余约185万。





1.1 宣传 文艺精品

				2018年度常州市优秀精神产品创作扶持项目表

				申报单位		项目名称		类别		扶持总额		今年拨付

				溧阳市委宣传部		《等你回家》		锡剧		20		14

				金坛区委宣传部		《黄风醉》		图书		8		5.6

				武进区委宣传部		《冬雪暖阳》		电影		40		28

						《我是哪吒之凤鸣岐山》		动画电影		20		14

						《乱针绣》		歌曲		6		4.2

				天宁区委宣传部		《坚守》		广播剧		20		14

				钟楼区委宣传部		《味美常州》		歌曲		6		4.2

				常州广播电视台		《启航》		电影		100		70

						《走向深蓝》		广播剧		30		21

				常州市文广新局		《弄堂里飘来吆喝声》		组歌		8		5.6

						《风从故乡来》		锡歌		6		4.2

				常州市文联		《觅渡》		组歌		60		42

						《海魂：两个人的哨所与一座小岛》		图书		40		28

						《智造常州》		图书		30		21

						《周风》		图书		8		5.6

						《诗画筑田园》		图书		8		5.6

				江苏亚细亚影视制作有限公司		《盛宣怀》		话剧		40		28

				常州悦众影视有限公司		《碧海丹心》		电视剧		50		35

				总计						500		350





1.宣传部材料审核

		精品创作资料审核

		序号		项目名称		类别		申报单位		原创/改编		前提条件		申报条件										资料				文学作品		舞台剧/戏剧		影视剧摄制		电影、电视剧本创作		申报时间		申报数量		备注

												列入市重点文艺创作规划，具有原创性的重点项目		我市文艺创作人员创作或者外市创作反映我市的作品		项目权属清晰，多权属项目提供全体签名		项目已开始创作但未公演/公开发布		①18年实施当年完成
②跨年度完成		已获得全额资助项目不得申报		扶持项目申报表		身份证明（身份证/营业执照/社团登记证书）		两位高级职称专家推荐信；作品提要、章节梗概		①舞台剧创作：剧本
②舞台剧本：故事梗概		广电总局批准立项文件复印件；剧本或梗概		剧本初稿或详细故事梗概；改编的提供改编版权协议复印件		2018.6.15-2018.7.10		各区、市直单位不超过3部，外市不超1部

		1		盛宣怀		戏剧		文联/常州市电影电视家协会		原创				是		两个申报单位盖章		是		17年启动，预计18年完成；协议2018年3月至2019年上半年完成剧本创作并定稿，2019年完成制作合成。				是		无（均为下属单位，熟悉情况，未强制要求提供）		/		有梗概		/		/		申报表日期：2018年6月21
文联盖章日期：2018-7-11

		2		启航		电影		常州广播电视台		原创				是		常州广播电视台		否		计划19年1月启动，10月公映，签订协议2019年1至6月完成剧本创作、定稿、建组，2019年7月至10月拍摄、后期制作、宣传发行，2019年12月前在全国公映。				是		无		/		/		无		/		reserved-43290x1F				实际18年拨款

		3		我是哪吒之凤鸣岐山		动画电影		中共武进区委宣传部		原创				是		中共武进区委宣传部		是		计划19年1月启动，10月公映				是		江苏同天文化创意设计发展有限公司		/		/		无广电批复，有剧情梗概		/		reserved-43348x1F				9月20日开始专家评审，评审之前送达的均可

		4		诗话筑田园		报告文学		文联		原创				是				是		18年5月启动，19年8月出版；协议为2018年10月至2019年10月完成文本创作并定稿，2019年12月正式出版				是		无		均无		/		/		/		申报表日期：2018年7月3
文联盖章日期：2018-7-11				政策时间太长了，要完善

		5		科教之核（智造常州）		图书		文联		原创				是				是		18年9月启动，12月完稿；协议为为2019年5月完成文本创作并定稿，2019年10月正式出版				是				均无		/		/		/		reserved-43284x1F				政策时间太长了，要完善

		6		风从故乡来		锡歌		江苏常州市歌舞剧院						是				是		预计18年12月完成；协议为2018年12月完成词曲创作，2019年5月制作合成。				是		是		/		/		/		/		2018年6月25				有曲谱

		7		觅渡		歌曲		常州市文联						是				是		2018年7月启动，2019年6月完成；协议为2018年12月底前完成词曲创作并定稿，2019年4月制作合成				是				/		/		/		/		reserved-43284x1F

		8		碧海丹心		电视剧		常州悦众影视有限公司						是				是		2018年3月至9月完成剧本创作并定稿，2018年10月制作合成																				老中医的制作公司，注册在西太湖，对公司持续的扶持，尚未签约。直接进入评审，无申报材料

		9		天宁区委宣传部申报4项		四家单位申报数量超通知要求；其中文联最终扶持5项，扶持也超计划

		10		常州广播电视台申报4项

		11		常州市文广新局4项

		12		常州市文联9项





现场沟通事宜

				各位领导：上午好。
    受我们宣传部的委托，由我们金鼎会计师事务所承接这次绩效评价工作。按要求，需要有3月底前出具报告。为更好的开展和完成本次评价工作，有几点事项需要向各位领导汇报和说明，也请过程中多多配合。

				1.简要向各位汇报一下我们的工作流程。
（1）确定本次评价的指标。
（2）指标填报：预算部门完成。
（3）问卷填报：预算部门完成共计200份，第三方调查100份。
（4）第三方现场复核，同步访谈、满意度调查。必要时进行实地走访。
（5）分析汇总出具报告。

				2.需要各单位协助完成的内容。

				1		指标的确定

						指标体系原则上就用4个单位17年的绩效目标表为基础，请4个部门回去结合18年的工作内容对产出目标进行修改，并对照一下19年的绩效目标，补充17年没有的目标，这样形成18年的绩效评价指标，这个评价指标的确定工作原则上由4个部门自己申报。

						1月28号前 ：完成目标值、指标的修正工作。晚点表格我们会发到群里。

				2		准备资料

						1月28日前：按准备清单提供资料（有电子稿的给电子稿，没有的纸质，好了我们来取）

				3		满意度问卷

						1调查问卷模板我们设计好了。请各位确认有无问题
2.若无问题，发放。计划发放总量350份左右，分散在4个部门，方法上：由4各部门发下去给局属事业单位、团体、高校等完成200份。我们市民调查150份。
3.调查问卷在1月31日前完成。

				单位		对象		份数

				文联		资金使用单位及个人，包括但不限于文联协会会员、各门类艺术家及文化艺术工作者		40

				社科联		资金使用单位及个人，包括但不限于常高校、高职院校、党校、电大科研处长及人文社科类教师代表和各学会代表		35

				文广新		资金使用单位，包括局属事业单位、团体、高校等		55

				组织部		资金使用单位，包括局属事业单位、团体、高校等		70

				事务所		市民		150

				4		时间

						春节后我们开展数据核查和满意度调查等工作，春节后的时间表建议周一初步排一下，好让部门知道节后的工作安排。

						由于没有资料，对工作量等现在掌握不到。大概的时间安排是：2月13号-28号（现场视情况排 时间）





宣传部准备资料

				需要准备的资料

						1		文艺精品项目的申报材料、专家评审材料、补助金额审批资料等（纸质原件）		ok

						2		资金使用明细账、会计凭证		ok

						3		处室18年度工作总结（之前给的是计划）		ok

						4		回收问卷		ok

				计划进场时间				2月19号-20号





2.文广旅18年指标表

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表
2.文广旅局

				一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘

				投入		资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		60%		1.80		基金预算问题比较多。

								预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		60%		1.80

								预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00

						资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00

								到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		60%		60%		1.80		基金到位不及时，其他可以的。

								资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		66.93%		66.93%		2.01

						小计								18								13.41

				管理		项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		基金

								项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		60%		1.80		基金

								项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		60%		1.20		基金

						财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		健全		100%		3.00

								财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		较合法合规		60%		1.80		基金

								会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		一般		60%		1.80		基金

						小计								17								12.00

				产出		扶持创作、奖励作品、承办活动类		扶持大型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		5		4-6部		5部		100%		5.00		《陈奂生的吃饭问题》、《盛宣怀》、《礼乐常州》、《一代医宗》、《剑胆琴心》

								扶持小型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标				5		8-10部		6部		75%		3.75		《百年生日百年歌》、《声动常州》、《抬起头来你更美》、《麦田的守望》、《姐弟俩》、《兵哥》

								奖励书画艺术作品数量		完成各年目标				3		6部		6部		80%		2.40		《擎天巨臂-港珠澳大桥建设者之二》、《石头记-夕游》、《城市即兴曲》、《家园》、篆刻、《来年满山飘香》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

								奖励大型舞台艺术作品数量		完成各年目标				2		1部		1部		100%		2.00		《陈奂生的吃饭问题》

								支持大型舞台艺术作品巡演数量		完成各年目标				3		1部		1部		80%		2.40		《卿卿如晤》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

								扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量		完成各年目标				3		2部		2部		100%		3.00		《陈奂生的吃饭问题》、《餐桌》

								承办、组织大型艺术赛事和活动场次		完成各年目标				3		12场次		12场次		100%		3.00		1、组织参加省戏剧文学奖；
2、举办市戏剧文学奖；
3、举办常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛
4、组织参加第十三届江苏省“五星工程奖”
5、组织参加2018紫金文化艺术节
6、承办2018江苏省现代戏年会专场汇报演出
7、参加第七届中国评弹艺术节
8、举办“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周
9、组织参加“白玉兰主角奖”；
10、组织参加“全省戏曲名作高校巡演”：
11、组织参加“江苏优秀地方戏大运河沿线巡演”
12、组织参加“中国百戏（昆山）盛典”

						重点国有文艺院团青年人才培养		补助小演员数量		完成各年目标				1		20		20		100%		1.00

						深化市场文化综合执法改革		开展集中整治行动次数		完成各年目标				1		25		26		104%		1.00

								检查场所数量		完成各年目标				1		3400		3492		103%		1.00

								没收非法出版物		完成各年目标				1		10万余种		13万余张（册）		130%		1.00

						常州数字图书馆提档升级		大众期刊等五大类数字资源采购完成率		完成各年目标				1		100%		80%		80%		0.80		计划提供2000种大众期刊服务，收录1500种以上学术期刊，提供10万册电子书在线阅读，完成10000种图书有声服务，10万张光盘云服务。除电子书和光盘受资金限制未用本项目采购外，其余均完成。（电子书和光盘用其他资金采购）

								数字资源远程可访问率		完成各年目标				1		100%		100%		100%		1.00		数字资源免费开放，均可访问使用

						产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				5		100%		70%		70%		3.50		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。

						小计								35								30.85

				效果		社会效益		基金扶持项目举办惠民演出场次数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		3		40场		40场		100%		3.00

								基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数		完成各年目标				3		1项		1项		100%		3.00		《陈奂生的吃饭问题》2018紫金文化艺术节优秀剧目奖

								重点国有文艺院团后备人才稳定性		完成各年目标				2		稳定		2018年共有后备人才28人，与上年相比基本稳定		100%		2.00

								执法支队荣获全省“扫黄打非”先进集体		完成各年目标				2		荣获		荣获		100%		2.00		全省全国都有知名度

								数字图书馆的利用率		完成各年目标				2		资源浏览量超50万次		年度资源点击量超51.25万次		100%		2.00

						经济效益		艺术基金争取省级以上资金支持		完成各年目标				3		400万以上		430万元		100%		3.00		《卿卿如唔》国家艺术基金250万，江苏省重点投入剧目180万

						满意度		受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		7		≥90%				100%		7.00

								艺术基金服务对象满意度		完成各年目标				8		≥90%		92.22%		100%		8.00

						小计								30								30.00

				合计										100								86.26

																12

																16





2.1.文广旅-基金18年指标表

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表
2.1 文化艺术基金

				一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘

				投入		资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		60%		1.80		1.整体规划性不够，总体资金使用率不高。部分项目当年未支付；有3个文广新局的特别项目，文广新局自身有其他经费，也在本项目中列了预算。
2.总预算600万元，年初上报预算时未有明细预算分解

								预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		60%		1.80

								预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00

						资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00		已经全额拨付

								到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		60%		60%		1.80		1.资金下达时间晚，大部分资金是在18年11-12月拨付下达；
2.部分单位扶持资金文件已经公示（12月），但未在2018年当年拨付，于2019年1月支付，如奖励类项目、匹配资助类项目等。

								资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		60%		60%		1.80		1.资金结余在哪个层面，是在文化艺术管理中心吗？--是的
2.资金拨付给申报主体是分阶段，还是一次性？--分阶段，先付70%，再付30%
3.当年完成并验收的，是不是钱及时给了--有些项目不及时

						小计								18								13.20

				管理		项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		申报指南、基金章程、会议决议齐全。但仍有个别条款不健全：一般项目资助经费，参照省艺术基金操作方式，先预付70%，结项后再付30%，但这种分阶段拨付方式未在制度中明确。

								项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		60%		1.80		1.文广新局为申报主体的特别项目共5个，未有结项申报材料。
2.合同签订不规范。一般项目，与申报单位签订的项目资助协议书未按照各项目实际情况约定结项时间，均按照统一模板（2019年10月31日签订）。实际有些项目是在2018年年内结项内，如《陈焕生的吃饭问题》。
3.项目结项未按资金管理办法有关要求，组织结项验收专家组进行验收。验收多由文广新局局相关人员开展，未见外聘专家。
4.跟踪管理仍有不足。资金管理办法中规定“获得资助的项目实施主体，要在获资助当年年底前向市文化艺术管理中心报送基金使用及项目实施绩效情况",但部分项目未报资金使用情况。
5.一代医宗 申报材料缺少社保缴纳证明。

								项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		60%		1.20		总体上看是可控的，但结合上面两个问题。再考虑到特别项目较多，资金多未使用。项目资金效率不高。

						财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		健全		100%		3.00		设立常州市文化艺术基金使用和管理办法、章程等制度

								财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		较合法合规		60%		1.80		1.专账核算，但是个别项目未纳入专账中，如评审费等。个别项目账务处理不合理，如《陈焕生的吃饭问题》，150万为先期借款，但列在本专项。
2.文化艺术基金，资金量大，为科学核算，规避风险，建议与单位基本户分开，设立单独的银行账户管理，并足额计列利息收入。

								会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		一般		60%		1.80		1.部分支出签字审批手续不齐全，如10-7#到10-12#扶持经费下拨均未见文广新局相关领导、负责人签字。
2.《陈奂生的吃饭问题》资金于2018年6月、8月、9月支付，分三次，共计150万。但资金拨付当期项目还未正式确定，资金拨付早于项目评审。---经了解，是由中心先借款，再评审后资助经费由陈焕生还给中心。但账面处理是直接列支出，不合理。
应：一、先冲账面支出，挂往来款；二、等资助后，列支出，冲往来款，但要附上陈换生这个单位的说明，即为什么钱不拨付给陈焕生申报主体，直接还给中心的原因。
3.项目共预算600万元，除文广旅局以指标形式拨付的82.6万元外，其余517.4万元全部拨付至常州市文化艺术管理中心账上。实际上2018年账面支出项目经费274.20万元，结余243.2万元。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元（借：事业支出 贷：其他应付款）。但单位为了收支平衡，在2018年年末计提成本243.2万元。项目未发生，但仍计提成本，不科学。且其中含管理费用，账面发生3.43万元，但会计未列入专账中。

						小计								17								12.00

				产出		扶持创作、奖励作品、承办活动类		扶持大型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		5		4-6部		5部		100%		5.00		《陈奂生的吃饭问题》、《盛宣怀》、《礼乐常州》、《一代医宗》、《剑胆琴心》

								扶持小型舞台艺术作品创作数量		完成各年目标				5		8-10部		6部		75%		3.75		《百年生日百年歌》、《声动常州》、《抬起头来你更美》、《麦田的守望》、《姐弟俩》、《兵哥》

								奖励书画艺术作品数量		完成各年目标				4		6部		6部		80%		3.20		《擎天巨臂-港珠澳大桥建设者之二》、《石头记-夕游》、《城市即兴曲》、《家园》、篆刻、《来年满山飘香》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

								奖励大型舞台艺术作品数量		完成各年目标				4		1部		1部		100%		4.00		《陈奂生的吃饭问题》

								支持大型舞台艺术作品巡演数量		完成各年目标				4		1部		1部		80%		3.20		《卿卿如晤》
文件已经下达，但是年末组织，资金未拨付，适当扣分。

								扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量		完成各年目标				4		2部		2部		100%		4.00		《陈奂生的吃饭问题》、《餐桌》

								承办、组织大型艺术赛事和活动场次		完成各年目标				4		12场次		12场次		100%		4.00		1、组织参加省戏剧文学奖；
2、举办市戏剧文学奖；
3、举办常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛
4、组织参加第十三届江苏省“五星工程奖”
5、组织参加2018紫金文化艺术节
6、承办2018江苏省现代戏年会专场汇报演出
7、参加第七届中国评弹艺术节
8、举办“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周
9、组织参加“白玉兰主角奖”；
10、组织参加“全省戏曲名作高校巡演”：
11、组织参加“江苏优秀地方戏大运河沿线巡演”
12、组织参加“中国百戏（昆山）盛典”

						产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				5		100%		70%		70%		3.50		项目已经组织评审，确定最后扶持项目。但是，一是评审时间节点较晚，导致部分资金未拨付。第二次申报的资金匹配项目、奖励项目及特别项目资金多未拨付。及时性不足。

						小计								35								30.65

				效果		社会效益		基金扶持项目举办惠民演出场次数		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		4		40场		40场		100%		4.00

								基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数						5		1项		1项		100%		5.00		《陈奂生的吃饭问题》2018紫金文化艺术节优秀剧目奖

						经济效益		艺术基金争取省级以上资金支持		完成各年目标				6		400万以上		430万元		100%		6.00		《卿卿如唔》国家艺术基金250万，江苏省重点投入剧目180万

						满意度		艺术基金服务对象满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		15		≥90%		92.22%		100%		15.00

						小计								30								30

				合计										100								85.85





得分情况

		

						投入		管理		产出		效果		合计

				权重		10		10		40		40		100

				得分		7.33		7.66		35.25		40		90.25

				得分率		73.33%		76.64%		88.13%		100%		90.25%





得分情况

		



权重

得分

得分率



2.文广旅 预算执行表

				文广旅 预算执行情况表

				项目		预算		拨付中心		备注1		实际拨付		执行率		计划数量		实际数量		预算明细		备注2		执行偏差原因

				常州市文化艺术基金		600		565.3				360.23		60.04%								1.资金拨付流程为财政-文广旅局-管理中心，600万资金已经全额下拨到中心

				扶持大型舞台艺术作品创作		未有明细预算		185		有82.6万元由文广旅调整指标，财政直接支付；其余517.40万元全部拨付至中心账上。		153.5				4-6部		5		1、戏曲、话剧、舞剧（含舞蹈诗）、儿童剧、民族管弦乐、曲艺（长篇、中篇）等大型舞台艺术作品4-6部；
2、小戏曲、小舞剧、小型音乐作品（含声乐、器乐）、舞蹈（含单人舞、双人舞、三人舞、群舞）、曲艺（含短篇和小品）等小型舞台艺术作品8-10部；
3、制定剧本扶持计划，支持市属国有文艺院团采购新创剧本2部；
4、支持重点剧目赴南京、上海等地巡演；
5、开展重要文化艺术活动、赛事等。				30%尾款

				扶持小型舞台艺术作品创作				39				27.3				8-10部		6						30%尾款

				奖励书画艺术作品数量				6.3				0						6						未付原因，12月18左右公示，较晚，资金次年1月付

				奖励大型舞台艺术作品数量				30				30						1

				支持大型舞台艺术作品巡演				60				0				支持		1						未付原因，12月18左右公示，较晚，资金次年1月付

				扶持大型舞台艺术作品剧本创作				60				60				2部		2

				承办、组织大型艺术赛事和活动（特别项目）				155				86												部分未付原因--年底组织结项，时间较长，资金拨款在19年1月支付。

				组织项目评审、项目管理				30				3.43								按5%计提

				重点国有文艺院团青年人才培养		50		50				50		100%		20人		20人		本项目重点针对市锡剧院、市歌舞剧院青年人才的培养。与青年人才实行“企业化”管理，加强绩效考核，但同时参照“同工同酬”标准，对青年人才的成长，给予经费补贴，着力解决身份差异带来的待遇差别问题。
1、计划安排市锡剧院青年人才培养经费预算45万元；
2、计划安排市歌舞剧院青年人才培养经费预算5万元。		1.资金拨付流程为财政-文广旅局-管理中心，50万资金已经全额下拨到中心。再由中心拨付至锡剧院、歌舞院（不允许局直拨到剧院，防止资金转移）
2.实际是对20个人的社保补贴，每年20万，常年项目
3.文广旅于8月2日拨付 ，中心于10月30支付给锡剧团45万 歌舞院5万

				深化市场文化综合执法改革		45		不涉及				45		100%						1、表彰奖励费用：11万元（用于表彰奖励在“扫黄打非”工作中成绩突出的单位、集体和个人）。
2、鉴定费：8万元（对各类收缴的非法出版物及侵权盗版网络文化产品等申请有鉴定资质的第三方给予司法鉴定。）
3、印刷费：8万元（包含4.26纪念世界知识产权日宣传活动和各类保护知识产权活动中印制展板、宣传册等宣传资料的费用）；
4、交通费：5万元（在执法行动中收缴非法出版物及集中销毁行动中运输、搬运等费用）。
5、培训费：8万元（对执法人员日常业务培训经费）。
6、差旅费：5万元（执法办案人员外地调查取证费用）。
全年开展进校园、进社区、进企业等宣传不少于6次，案件办理数量不少于100件，省以上督办案件力争5件以上。		1.资金拨付流程为财政--执法支队，是以指标形式下拨。
2.支队在全国都有名的，做的很好。常年补助项目
3.原定的绩效目标全部完成了。

				常州数字图书馆提档升级项目		30		不涉及				30		100%						项目实施主要分为以下三个阶段
1、准备阶段(4-5月)：做好项目规划，形成项目建设总体方案。
2、推进阶段(6-9月)：发现、评估资源，进行政府采购。
3、完成阶段(9-12月)：安装资源，调整优化数字图书馆服务。
项目主要支出预算
1、大众期刊：龙源电子期刊阅览室完整版（含数字书刊二维码借阅系统、微信期刊阅览室） 5万元
2、学术期刊：中国学术期刊网络出版总库 、万方学位论文数据库及会议论文数据库、《读秀知识库》服务 等 20万元
3、多媒体资源：云图数字有声图书馆、博云随书光盘等 5万元		1.资金拨付流程为财政--常州市图书馆，是以指标形式下拨。
2.常年项目，是图书馆数字资源的服务费用。

				合计		725						485.23		66.93%





2.1 基金拨付情况表

		常州市文化艺术基金2018年度资助拨付总表

		日期：2019年1月28日                                                        单位：万元

		类型		类别		艺术品种
项目名称				申报主体/执行主体		资助金额		实际使用		账面付款		付款比例		局直拨		备注		问题

		一般项目		大型舞台艺术作品		滑稽戏		《陈奂生的吃饭问题》		江苏常州市滑稽剧团		80		80		80		100%				年内结项		1.资金于2018年6月、8月支付，分三次，共计150万。项目还未定，资金已经支付。--戏是重点项目，要求2018年8月必须排出来，在之前要支付资金。先由中心借款给单位，然后再评审项目通过后还给中心。但账务处理不对，忽略了这个过程。
2.审批手续不齐全，70万支出未见基金管理人员签字。

						话剧		《盛宣怀》		江苏常州市歌舞剧院		35		24.5		24.5		70%				2019年结项

						民族管弦乐		《礼乐常州》		江苏常州市歌舞剧院		35		24.5		24.5		70%				2019年结项

						地方戏曲		《一代医宗》		新北区文化艺术活动中心		20		14		14		70%				年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						评弹		《剑胆琴心》		江苏常州市曲艺团		15		10.5		10.5		70%				2019年结项

				小型舞台艺术作品		声乐作品		《百年生日百年歌》		江苏常州市歌舞剧院		8		5.6		5.6		70%				2019年结项

						舞蹈		《抬起头来你更美》		常州市文化馆		8		5.6				70%		5.6		2019年结项		文广旅划指标形式拨付，财政--单位

						小戏曲		《姐弟俩》		武进区锡剧团		8		5.6		5.6		70%				2019年结项

						声乐作品		《声动常州》		常州市文化馆		5		3.5				70%		3.5		2019年结项		文广旅划指标形式拨付，财政--单位

						舞蹈		《麦田的守望》		江苏常州市歌舞剧院		5		3.5		3.5		70%				2019年结项

						小品		《兵哥》		常州市文化馆		5		3.5				70%		3.5		2019年结项		文广旅划指标形式拨付，财政--单位

				剧本扶持		滑稽戏		《陈奂生的吃饭问题》		江苏常州市滑稽剧团		40		40		40		100%				年内结项

						地方戏曲		《餐桌》		江苏常州市锡剧院		20		20		20		100%				年内结项

				匹配资助		巡演		《卿卿如晤》		江苏常州市锡剧院		60		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

				优秀奖励		中国画		《擎天巨臂—港珠澳大桥建设者之二》		常州画院		1.5		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						版画		《石头记—夕游》		刘海粟美术馆		1.5		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						版画		《城市即兴曲》		江苏理工学院		1.2		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						中国画		《家园》		常州画院		0.8		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						书法		篆刻		常州画院		0.8		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						油画		《来年满山飘香》		常州市焦溪小学		0.5		0								年内结项		应在年内结项，但是由于第一年做，12月才组织结项，时间较晚。资金于19年1月支付30%		不及时

						滑稽戏		《陈奂生的吃饭问题》		江苏常州市滑稽剧团		30		30		30		100%				年内结项

		特别项目		纪念改革开放40周年大型主题美术创作精品展暨常州地区备战十三届全国美展作品展						常州画院		20		10						10		2019年结项

				省市戏剧文学奖（地方文化研究）						常州市文化艺术研究所		25		20						20		年内结项				不及时

				常州市第十届音乐舞蹈新作品大赛						常州市文广新局		20		20						20		年内结项

				第十三届江苏省“五星工程奖”						常州市文广新局		20		20						20		年内结项

				组织承办国家省市重要艺术赛事及活动		2018紫金文化艺术节参赛工作组织费用				常州市文广新局		5		0						0		年内结项		应该是文广旅付，但是用的是局财政上的钱，所以本年不用钱		不及时

						2018江苏省现代戏年会专场汇报演出				江苏常州市滑稽剧团		12		10		10		83%				年内结项		19年1月支付尾款		不及时

						第七届中国评弹艺术节				江苏常州市曲艺团		8		6		6		75%				年内结项		19年1月支付尾款		不及时

						“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周				江苏常州市锡剧院		7		0								年内结项		19年1月支付		不及时

						“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周				江苏常州市歌舞剧院		7		0								年内结项		19年1月支付		不及时

						“文化100”市属国有文艺院团演出季精品演出周				江苏常州市曲艺团		3		0								年内结项		19年1月支付		不及时

						书画艺术创作重大展览和活动				常州市文广新局		5		0						0		年内结项		应该是文广旅付，但是用的是局财政上的钱，所以本年不用钱		不及时

						“白玉兰主角奖”参赛、“全省高校巡演”“大运河沿线巡演”“中国百戏（昆山）盛典”等其他需我市承办、参与的相关重大艺术赛事和活动				常州市文广新局		23		0						0		年内结项		应该是文广旅付，但是用的是局财政上的钱，所以本年不用钱		不及时

		其他		基金管理费用						常州市文化艺术管理中心		30.00		3.43		3.43						年内全部拨付

		总计										565.30		360.23		277.63				82.6

		结余滚存										34.70		239.77

										账面计提		243.2		账面专账中未列基金管理费用						局直接拨付的70%，差额部分放在中心账上

												真正结余		94.27

												明年仍需付		145.50



Administrator:
指标



收支账页

		收入

				2018年				凭证号数		摘要		贷方

				月		日

				9		1		记-7		收文广新局第七届中国评弹艺术节拨款		60,000.00		是这个项目吗		是

				9		1		记-9		收文广新局2018年江苏省现代戏年后专场汇报演出补贴		100,000.00		是这个项目吗		是

				10		1		记-4		收常州市艺术基金拨款		2,168,000.00

				12		1		记-29		收局艺术基金拨款		2,846,000.00

										合计		5,174,000.00

												517.4

										与预算差额		-82.6

										原因		由文广新以指标的形式付的

		支出

				2018年				凭证号数		对应科目		摘要		借方

				月		日

				6		1		记-4		银行存款		付滑稽剧团艺术基金拨款《陈奂生的吃饭问题》		300,000.00

				8		1		记-4		银行存款		付滑稽剧团艺术基金拨款《陈奂生的吃饭问题》		500,000.00

				9		1		记-6		银行存款		付滑稽剧团艺术基金拨款《陈奂生的吃饭问题》		700,000.00

				9		1		记-8		银行存款		付评弹团第七届中国评弹艺术节拨款		60,000.00

				9		1		记-10		银行存款		付滑稽剧团2018年江苏省现代戏年后专场汇报演出补贴		100,000.00

				10.00		1		记-7		银行存款		付青锡艺术基金拨款剧本扶持《餐桌》		200,000.00

				10		1		记-8		银行存款		付歌舞团艺术基金拨款《盛宣怀》		245,000.00

				10		1		记-9		银行存款		付歌舞团艺术基金拨款《礼乐常州》		245,000.00

				10		1		记-10		银行存款		付歌舞团艺术基金拨款《百年生日百年歌》		56,000.00

				10		1		记-11		银行存款		付歌舞团艺术基金拨款《麦田的守望》		35,000.00

				10		1		记-12		银行存款		付评弹团艺术基金拨款《剑胆琴心》		105,000.00

				11		1		记-3		银行存款		付孟河镇艺术基金拨款《一代医宗》		140,000.00

				11		1		记-4		银行存款		付武进锡剧团艺术基金拨款《姐弟俩》		56,000.00

				12		1		记-37		其他应付款		计提艺术基金		2,432,000.00

														5,174,000.00

												还有一些没付吗？原因？		有的是30%的原因





2.艺术基金材料审核

		艺术基金现场审核

		序号		作品名称		作品类别		申报主体		一般条件				申报时间		舞台艺术项目额外条件										申报材料				舞台艺术创作额外材料				剧本扶持额外材料				匹配资助项目额外材料						以奖代补（优秀奖励）额外材料				备注1		备注2

										2015年6月30日前登记成立		拥有完整知识产权		第一次（2018.8.1-2018.8.21）
第二次（2018.11.26-2018。12.7）		申报主体是专业文艺院团、学校		一单位大型最多申报2个，小型最多3个		完成策划、剧本创作等前期工作		2018年6月30日前未安排首演		已获得国家、省艺术基金资助的同一项目不重复申报		申报表，登记证书		2017年财务报表，2018年7月社保记录（盖公章）		改编作品的授权协议书复印件		大型舞台作品提交剧本、服装样、编排视频等		分章节创意大纲或完整剧本		开题论证资料或专家论证会材料		省部级重要活动通知		工作方案及与剧场、展馆签订的协议和已落实资金证明		展演项目的完整视频文件或代表性照片		书画作品的入展获奖证明		基金支持剧目提供达到绩效目标的证明

		1		剑胆琴心		大型舞台艺术作品创作		江苏常州曲艺团		是		是		reserved-43327x1F		是		是		是		是		未获得		是		是		原创		是		/		/		/		/		/						协议约定2019年10月31日前完成结项验收

		2		盛宣怀		大型舞台艺术作品创作		江苏常州市歌舞剧院		是		是		reserved-43319x1F		是		是		是		是		未获得		是		是		原创授权协议		是		是		是		/		/		/						申请剧本扶持，未通过。协议约定2019年10月31日前完成结项验收

		3		陈奂生的吃饭问题		大型舞台艺术作品创作		江苏常州市滑稽剧团		是		是		reserved-43320x1F		是		是		是		是		未获得		是		是		无偿赠与协议		是		是		有		/		/		/						舞台剧、剧本协议均约定2019年10月31日前完成结项验收；2018年12月22日提交结项申请		所有单位结项日均为19年10月31日

				一代医宗		大型舞台艺术作品创作		常州市新北区文化艺术活动中心		是		是		reserved-43325x1F		是		是		是		是				是		有报表，无社保证明		是		是		/		/		/		/		/		/		/		2018年12月16日提交结项申请，协议约定2019年10月31日前完成结项验收

		4		餐桌		剧本扶持		江苏常州市锡剧院		是		是		reserved-43324x1F		是		是		是		是		未获得		是		是						是		是		/		/		/

		5		卿卿如晤		匹配资助
优秀奖励		江苏常州市锡剧院		是		是		reserved-43430x1F		/		/		/		/		/		是		是		/		/		/		/		是		是		是		/		获奖证书，未见绩效目标

		6		兵哥		小型舞台艺术作品创作		常州市文化馆北岸剧社		是		是		reserved-43325x1F		是		常州文化馆小型申报4个		是		是		未获得		是		是		是		/		/		/		/		/		/						协议约定2019年10月31日前完成结项验收

		7		姐弟俩		小型舞台艺术作品创作		常州市武进区锡剧团		是		是		reserved-43317x1F		是		是		是		是		未获得		是		是		原创		/		/		/		/		/		/						协议约定2019年10月31日前完成结项验收

		8		擎天巨臂		中国画		常州画院		是		是		reserved-43439x1F		/		/		/		/		/		是		是		/		/		/		/		/		/		/		是		/

		9		石头记—夕游		版画		刘海粟美术馆		是		是		reserved-43434x1F		/		/		/		/		/		是		是		/		/		/		/		/		/		/		是		/

		10		城市即兴曲		版画		江苏理工学院		是		是		reserved-43432x1F		/		/		/		/		/		是		是		/		/		/		/		/		/		/		是		/





文广旅 准备资料

		

						再询问了解问题

						3、18年是否有有偿资助项目？后来有无制定有偿资助管理办法？

						4、对受资助主体的专款专用情况的跟踪情况（资金使用方向见申报指南）

						5、陈焕生的吃饭问题参加文旅部的中国戏曲百戏盛典情况？白玉兰奖得奖情况？

						6、申报资料符合性审查？

						7、一般项目第二轮申报仅4天时间？

						基金准备资料：

						1、基金年度预决算报告

						2、签订的资助协议书

						3、已完成项目的专家组验收报告

						4、受资助主体当年末向艺术管理中心上报资金使用及绩效情况资料

						5、工作总结，尤其是哪里还有不足之处需要改进的

						6、常州市文化艺术基金使用和管理办法、常州市文化艺术基金（一般项目）2018年度申报指南、章程修改稿、特殊项目议案、工作报告、资助拨付总表---这些材料的电子稿

						7、申报评审材料原件

						邓：做一个抽查表（根据指南内容）





3.文联18年指标表

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表
3.文联

				一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘

				投入		资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		80%		2.40		明细项目调剂使用，部分创作未在当年完成

								预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		80%		2.40

								预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00

						资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00

								到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		100%		100%		3.00

								资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		98%		98%		2.95

						小计								18								16.75

				管理		项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		健全		100%		3.00		按照宣传部的政策执行

								项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		80%		2.40		应加强跟踪监管，创作项目进度缓慢。

								项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		80%		1.60		覆盖面不是太广，部分项目实施尚未到位，与协会之间的联络、协调、服务工作还有待进步加强，如《文艺界》限于资金，发行数量尚不能覆盖到全体会员。

						财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		制定重大项目资金决策制度(文联)、文联财务管理制度等。制度规定“项目经费必须纳入项目申报部门（单位）会计核算体系，专款专用，单独核算，并完整保留与扶持项目有关的票据资料。”，抽查发现其余均能做到，但未单独核算，适当扣分。

								财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		合法合规		100%		3.00

								会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		良		80%		2.40		个别发票抬头不准确，为常州文联

						小计								17								14.80

				产出		重点文艺精品创作生产		完成图书创作数量		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		4		5		3		60%		2.40		《金色乾坤》《钟杨传》《海魂》

								完成歌曲创作数量		完成各年目标				4		3		2		67%		2.67		《和秋天说再见》、《播种》--对应年初的（美丽新农村），完成
《致最好的我们》：签约作家创作（未在年初预算内，创作）
三杰颂、觅渡觅渡：正在创作中

						文艺人才培养及推介		举办文艺家读书班		完成各年目标				3		1期		1期		100%		3.00		举办了第十四期文艺家暨第三届青年文艺家读书班，来自全市的近百位学员参加了读书班。

								艺术家培训人次		完成各年目标				3		300人次		300人次以上		100%		3.00		举办了网络作家培训班、“备战第十三届全国美展”专题讲座、“摄影是有重量的精神运动”专题讲座、“篆刻基础与常识”专题讲座、“社会现实类纪录片的创作和生产”专题讲座等50余次，培训300人次。
下面有14个协会，由每个协会承办，但会挂文联的名义

								三霞工程宣传艺术家人数		完成各年目标				3		宣传3-5名艺术家		宣传8名艺术家		160%		2.10		在文艺界上做推介，宣传了陈曦、王志伟、狄静、汤洪泉、孙燕云、张冬桥、倪久晋、是幽燕等8名书法、美术、工艺美术家。

								《文艺界》内刊期数		完成各年目标				3		6期		6期		100%		3.00		印刷后发给下属的14个协会的会员，但由于资金有限印的不足，只能给部分人群

								特聘作家及青年作家签约人数		完成各年目标				2		10名		11名		110%		2.00		张健、邹晓慧、胡正勇、刘康、马莉、李永兵、徐云峰、郭宏冰、黄郁、王苏阳、李淑妮、虞红霞、童立平11人

						重大文化活动开展		重大文化活动开展场次		完成各年目标				4		3场		3场		100%		4.00		举办了庆祝改革开放四十周年摄影大赛及优秀作品展，第三届市民摄影节，推出30项摄影活动，举办了“两岸情”摄影艺术交流活动，台湾知名摄影家讲座等。

						文化点亮生活		文化点亮生活活动场次		完成各年目标				4		200场		281场		141%		3.58		推出五大系列281项活动，多个单位挂名，全年不同时间段分别由文联、文广旅开展

						产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				5		100%		70%		70%		3.50		主要是受创作项目周期性的影响，精品创作未如期完成，其余完成情况好。

						小计								35								29.25

				效果		社会效益		重大文艺精品创作申报入选成功率		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		5		确保有1件作品入选省级“五个一工程”评选，力争有1件作品入选全国“五个一工程”评选		已创作《金色乾坤》、《钟杨传》、《海魂》、《和秋天说再见》、《播种》等作品，18年年初计划创作项目仍有部分未完成，正在创作中，进度较慢。根据单位经验判断，19年上半年申请入选可能性比较高。		80%		4.00		省级：两年一次，19年申请。到申请时所有18年起已经创作出来的或者完成的，都会去申请。
国家级：两年一次，19年申请。还未开始。

								摄影活动参与人次		完成各年目标				5		1.5万人次		1.5万人次
（未有精确统计，估算）		80%		4.00		根据情况估算，未精细化统计

								文化点亮生活活动受惠群众人次		完成各年目标				5		80万人次		80万人次
（未有精确统计，估算）		80%		4.00		根据情况估算，未精细化统计

						满意度		受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		15		90%		77.10%		86%		12.85

						小计								30								24.85

				合计										100								85.64





3.文联 预算执行表

				文联 预算执行情况表

				项目		预算		实际		执行率		预算明细		问题

				重点文艺精品创作生产		30		32.35		107.83%		开展以“五个一工程”评比为龙头的图书及歌曲创作，如长篇报告文学《科教之核》、《诗画筑田园》；长篇小说《周风》、《悬挂》；长篇传记文学《俞金坤》；组歌《三杰颂》、《美丽家园新农村》；歌曲《觅渡觅渡》等。
以上图书、歌曲创作过程中涉及到的作品创作、改稿会、研讨会费用、创作采风费用、图书印刷、书号费用、歌曲录制费用及作品稿酬，所需资金30万元。		科教之核、诗画：创作中(创作周期长，有周期性）
周风、悬挂：出版中
俞金坤：就是金色乾坤，已经出版
《钟杨传》《海魂》联合申报，年初预算没有
三首歌曲：三杰颂、觅渡在创作中。

				重大文化活动开展		20		20.54		102.68%		1、改革开放40周年摄影大赛反映改革开放40年的城市变化，涉及作品制作装裱、场租、专家评审等7万元。--由下属协会承办，文联主导
2、第三届市民摄影节包括第26届全国艺术摄影展、美丽新农村摄影作品展、中摄协主席李柯讲座等，涉及作品制作装裱、场租、专家评审、专家授课等8万元。--承办
3、“两岸情”摄影艺术交流，邀请台湾摄影家代表团20人左右赴常进行交流活动，举办台湾摄影大师翁庭华摄影作品展、“两岸情”摄影艺术交流等，涉及人员食宿、作品展览、创作采风、专题讲座等5万元。--承办

				第四届“文化点亮生活”大型惠民行动		20		20		100%		1、租场费：8万
2、交通费：3万
3、活动材料费：2万
4、活动劳务补贴：5万
5、误餐补贴：2万		1.账上支出与预算不一样，账上也不仅是20万，只是这个项目用了20万，另外用其他的资金
2.支出内容：2.1.由各个协会承担，每个协会申报费用及补助额度，审批后，文联再根据情况去补贴到协会 2.2文联自己用的，主要是印刷宣传册之类。

				文艺人才培养及推介		40		35.11		87.79%		1、文艺家读书班每期100人，参加对象为中青年文艺骨干，开展为期2-3天的理论学习、专业辅导、实地授课等活动，涉及授课费、场地费、教材费等15万元。
2、书法篆刻展产生制作装裱、专家评审、开幕式及场租等费用5万元。
3、签约青年作家6-8名，扶持奖励资金5万元。
4、特聘作家创作补助5万元。
5、《文艺界》内刊每年6期，每期4000册，涉及印刷费、稿费、邮寄费用10万元。

				合计		110		108		98.18%

				1.项目非专账核算，在文联的总账里 ，未设置辅助账，是每一个最底级的子功能科目 ，如精品创作中的歌曲创作
2.资金由财政-文联，也是指标的形式，用的 时候申请指标
3.共结余2万元，计划19年使用





文联准备资料

				需要准备的资料

						1		资金使用明细清单、会计账、凭证		ok

						2		回收问卷		ok

				计划进场时间

								2月14号		ok





4.社科联18年指标

				2018年度市级宣传文化发展专项资金绩效评价指标表
4.哲学社会科学界联合会

				一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准		权重		目标		实际		完成率		得分		备忘

				投入		资金预算		预算的科学性		预算总额适当有依据，无预算不足或过剩情况。		无赤字或结余的，得100%；赤字率或结余率超10%的，扣50%；赤字率或结余率超20%的，为0%。		3		科学		较科学		80%		2.40		个别项目预算数据与绩效目标有冲突。 如课题资助经费测算预算额度时计划评审重点资助项目10-12个，但绩效目标定为15项左右；测算优秀学术成果时预算20项但绩效目标为10项左右。

								预算的精确性		每一产出数量指标对应的预算与实际支出情况基本无偏差。		有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，扣10%，扣完为止。		3		精确		较精确		80%		2.40		明细项目预算调整大，四个一百工程未在年初预算内

								预算编制程序规范性		预算部门严格执行年初批复预算，支出方向和结构无调整变动情况。因客观情况确需调整的，履行相关规定手续。		按预算执行规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		规范		100%		3.00

						资金落实		资金到位率		实际到位资金数/预算数		到位率（％）		3		100%		100%		100%		3.00

								到位及时率		资金是否按规定及时到位，若未及时到位是否影响项目进度，未及时到位的原因。		及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，扣50%；到位不及时且对工期造成重大影响，为0%。		3		100%		100%		100%		3.00		资金使用进度都是下半年，上半年未有使用。

								资金使用率		实际使用资金数/实际到位资金数		使用率（％）		3		100%		99%		99%		2.97

						小计								18								16.77

				管理		项目管理		项目管理制度健全性		预算部门应建立健全项目管理制度，请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		较健全		80%		2.40		1.通过课题资助系统进行申报、结题、评审，流程管控较好。
2.出具了专门的资金管理办法、补助办法
3.形成了评审工作手册
但：课题补助标准重点是5000，一般是2000。根据补助办法，要求一般项目就是3000-5000，实际补助标准低于文件标准。主要是文件时间太久了2010年，要及时更新；原来项目少，标准高，现在总资金不变，项目越来越多，只能降低标准

								项目管理过程规范性		预算部门建立相应的工作机制确保各项制度落实到位，项目管理过程做到合法合规、程序规范、监督到位。		按项目管理过程规范性程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		规范		较规范		80%		2.40		1.个别项目申报时间超期，但仍给补助
2.个别项目（常州市医养融合发展现状与对策研究）年初未有备案，但过程中有完成课题且比较好的，也纳入立项项目。

								项目结果可控性		项目结果可控		按项目结果可控性程度得 100%、80%、60%、40%、20%。		2		可控		较可控		80%		1.60		系统管控，较好；但受上述因素影响，适当扣分。

						财务管理		财务制度健全性		预算部门的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。请列举名称及文号。		制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止。		3		健全		健全		100%		3.00		市社科联宣传文化专项资金使用管理办法

								财务行为合法合规性		专项资金的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按政府采购、国库集中支付、资金报账制、专项资金专户管理及专款专用等规定有效执行。		按财务管理过程合规合法程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		合法合规		合法合规		100%		3.00

								会计信息质量		反映会计信息资料的真实性、完整性和准确性等。		按会计核算真实、准确、规范程度得100%、80%、60%、40%、20%。		3		优		良		80%		2.40		个别支出（8000多稿费）错列本专项

						小计								17								14.80

				产出		社科类课题研究、资助		年度重点课题完成数		完成各年目标		完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，酌情扣分		5		3		3		100%		5.00		共有三个课题，包括江苏理工大学1个(工业明星城建设中民营经济发展研究）、常工院2个（大运河常州段文化带建设调研报告、常州传统媒体深度融合的路径研究）。开题报告规定当年度完成2018年12月，合同中规定是2019年2月底前组织验收，实际在2019年1月左右结题，正准备修正完善供领导审核。18年课题最终确定的时间比较晚（开题时间为2018年11月），且课题周期长，所以有点晚。

								科研成果完成数		完成各年目标				6		300		395		132%		5.90		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：信息系统中提交的结题报告数，435个申报课题，完成了395个。

								课题资助数量		完成各年目标				6		重点资助课题15项左右，一般资助课题41项左右		重点资助课题20项，一般资助课题50项		128%		6.00		目标定的偏低，实际完成较多
实际值：以发文补助清单为准。

								优秀学术成果资助数量		完成各年目标				5		10项左右		由于庆祝改革开放40周年“四个一百”工程中涵盖著作成果、活动、团队等奖励，未单独开展		50%		2.50		原计划对优秀学术成果奖励，但过程中社科联开展了庆祝改革开放40周年“四个一百”工程，由于补贴对象涵盖了优秀学术成果，所以为了不重复奖励，不再单位开展成果资助项目。虽未开展，考虑到其他项目中已有反映，适当扣分。

						高校马克思主义学院建设、学术成果推广、宣传		召开第八届社科学术大会		完成各年目标				3		学术大会，征集200余篇大会征文，评选出60篇左右进行表彰，组织200余位社科专家参加大会，并邀请6－8位专家进行大会学术交流，举办3场学术专场交流并邀请省内外知名专家进行点评		征集211篇大会征文，表彰了75篇优秀，组织了210左右专家参会，邀请6位专家进行专场学术交流，举办3场学术交流		100%		3.00

						社科知识普及		公开出版发行课题集		完成各年目标				5		4		3		75%		3.75		1.公开出版《社科百家谈社科》、《我与社会科学》、《实践与探索》（2018）
2.《社科专家面对面第一辑》已经编制完成，正在出版中，计划3-4月底出来。（自18年7月起开始）

						产出时效		项目完成及时率		完成各年目标				5		100%		70%		70%		3.50		1.年度重点课题未按计划时间完成
2.公开出版发行课题中，有一本未按计划及时完成
3.课题资助类项目完成课题的项目中，有5个项目超过申报时间（是2018年11月1号提交结题报告，晚于截止日），其中1个是一般项目有资金补助，另4个为立项项目。

						小计								35								29.65

				效果		社会效益		强化我市社科理论研究，完善社科科研管理体制，健全成果转化机制，为全市经济社会发展提供强大的思想引领、理论支撑、智力支持。		完成各年目标		完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%		15		打造精品力作，推进新型智库建设，为各级党政部门、领导提供决策咨询。		通过访谈、查看相关资料台账、信息系统、问卷调查了解到：项目致力于不断打造精品力作，能为相关领导决策提供咨询建议。但难以量化衡量。		80%		12.00		1.指标难以量化，适当扣分
2.满意度中，对相关指标的满意度最高

						满意度		受益对象总体满意度		完成各年目标		根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分		15		≥90%		91.00%		100%		15.00		41份，专业问题的满意度最高

						小计								30								27.00

				合计										100								88.22



Administrator:
与预算表上的绩效目标不一致



宣传部项目概况

		绩申表-1：

		宣传部本级

		项目概况		　2017年，我部宣传文化发展专项资金项目将紧紧围绕精品扶持、文化惠民两个方面使用：通过对2017年度项目申报作品评审，扶持文艺精品生产项目，选拔一批优秀作品，申报新一届全国、省、市“五个一工程”评选。“文明社区天天乐”年度完成12000场演出，观众达250万人次，进一步扩大我市群文品牌活动的影响力；市2017年“文化100”大型文化惠民行动，将开展300项左右活动，受众人次达120万；市第二届“文化点亮生活”大型惠民行动将开展100项左右活动，受众人次达120万。

		立项依据		市财政局、市委宣传部关于印发《常州市宣传文化发展专项资金使用管理办法》的通知（常财行【2007】6号）文件 ；关于印发《常州市优秀精神文化产品创作扶持办法》的通知（常宣【2007】33号）文件、市委宣传部关于下发《常州市优秀文艺成果奖励办法（试行）》的通知（常宣通【2016】45号）和由市委宣传部、市财政局、市文广新局、市体育局、市文联关于印发《2016年政府向社会购买力量公共文化服务目录指南的通知》（常宣通【2016】24号、常财教【2016】5号）文件、市委宣传部、市文广新局、市文联联合下发《关于2016年度“文明社区天天乐”活动转型升级的实施意见》（常宣【2016】10号）文件

		项目设立的必要性		　党的十八大以来，特别是习近平总书在文艺工作座谈会、全国十次文代会、全国九次作代会上重要讲话发表以来，文艺事业迎来了大发展、大繁荣的历史机遇。常州做为一个文化底蕴深厚的历史文化名城，在经济社会快速发展的同时，文化建设也应迈上新上台阶，打造一批文艺精品、培育一批群文品牌为建设强富美高新常州作贡献。通过市五个一工程评选 ，推选一批优秀文艺作品报送省、国家参加“五个一工程”选评。
  　重点打造“文明社区天天乐”“文化100”“文化点亮生活”和戏曲进校园文化惠民品牌。完善政府购买文化服务项目投入机制，充分发挥体制内外资源，通过“种文化”“送文化”“扶文化”形式，进一步扩大群文品牌效应。

		保证项目实施的制度、措施		1.采取签订责任书、定期督查等措施，对文艺精品创作扶持项目进行跟踪考核，确保资金使用实效；2.出台年度工作意见，对“文明社区天天乐”“戏曲进校园”等政府购买服务项目进行规范化.

		项目支出预算分析		1.2017年度精品创作生产扶持 230万（电影 2－3部80万元；电视剧含动画片、纪录片4部50万元；戏剧6－8部50万元；广播剧3部15万元；图书10部20万元；歌曲15首15万元）。
2.全国性、省级各类优秀文艺成果配套奖励208万（“五个一工程”奖励除外）。
3.“社区天天乐”活动400万元（购买服务300万元；年终总表彰奖励82万元；文化惠民专题片18万元）。4.“文化 100”大型 文化惠民行动110万元；5.“文化点亮生活”大型惠民行动110万元。
6.文化发展培育与引导300万元。

		项目中期目标		（1）“文明社区天天乐” 年度（4月至10月举行）完成12000场演出，中期目标完成6000场左右。（3）“文化100”大型文化惠民行动，（9月至11月举行）开展300项左右活动，中期目标完成150项左右。（4） “文化点亮生活”大型文化惠民行动，（12月至3月举行）开展200项左右活动，中期目标完成100项左右。

		年度绩效目标		　2017年，我部宣传文化发展专项资金项目将紧紧围绕精品扶持、文化惠民两个方面使用：通过对2017年度项目申报作品评审，扶持文艺精品生产项目，选拔一批优秀作品，申报新一届全国、省、市“五个一工程”评选。“文明社区天天乐”年度完成12000场演出，观众达250万人次，进一步扩大我市群文品牌活动的影响力；市2017年“文化100”大型文化惠民行动，将开展300项左右活动，受众人次达120万；市第二届“文化点亮生活”大型惠民行动将开展100项左右活动，受众人次达120万。





宣传部本级目标

		附件

		宣传部本级

		项目名称				宣传文化发展				项目属性		延续项目		项目设立类别		市确定的项目

		项目功能类别				经济发展类				项目资金支付形态类别		综合性项目支出		绩效管理模式		绩效全过程管理模式

		计划开始时间				2017-01-01								计划完成时间		2017-12-31

		项目总金额（万元）				其中		部、省级财政		市级财政		区级财政		单位自筹		其他

		1358.00						0.00		1358.00		0.00		0.00		0.00

		项目绩效总目标				　2017年，我部宣传文化发展专项资金项目将紧紧围绕精品扶持、文化惠民两个方面使用：通过对2017年度项目申报作品评审，扶持文艺精品生产项目，选拔一批优秀作品，申报新一届全国、省、市“五个一工程”评选。“文明社区天天乐”年度完成12000场演出，观众达250万人次，进一步扩大我市群文品牌活动的影响力；市2017年“文化100”大型文化惠民行动，将开展300项左右活动，受众人次达120万；市第二届“文化点亮生活”大型惠民行动将开展100项左右活动，受众人次达120万。												　2017年，我部宣传文化发展专项资金项目将紧紧围绕精品扶持、文化惠民两个方面使用：通过对2017年度项目申报作品评审，扶持文艺精品生产项目，选拔一批优秀作品，申报新一届全国、省、市“五个一工程”评选。“文明社区天天乐”年度完成12000场演出，观众达250万人次，进一步扩大我市群文品牌活动的影响力；市2017年“文化100”大型文化惠民行动，将开展300项左右活动，受众人次达120万；市第二届“文化点亮生活”大型惠民行动将开展100项左右活动，受众人次达120万。

		指标类别				一级指标				二级指标		三级指标		本年目标值		预算金额（万元）

												资金使用率		=100%

												资金节约率		=0%

										资金预算		预算的科学性		科学

												预算的精确性		精确

												预算编制程序规范性		规范

						管理类指标				财务管理		财务制度健全性		健全

												财务行为合法合规性		合法合规

												会计信息质量		优

										项目管理		项目管理制度健全性		健全

												项目管理过程规范性		规范

												项目结果可控性		可控

		宣传文化发展				产出类指标				产出数量		电影		=2部		80.0

												电视剧		=4部		50.0

												戏剧		=6部		50.0

												广播剧		=3部		15.0

												社区天天乐		=12000场		400.0

												文化100活动		=300项		110.0

												文化点亮生活		=100项		110.0

												优秀文艺成果配套奖励		=30个		208.0

												文化发展培育 与引导		=2家		300.0

												图书		=10部		20.0

												歌曲		=15首		15.0

										产出质量		参选省“五个一工程”		=5个

										产出时效		作品出台		=100%

		综合个性指标				效果类指标				可持续影响		受惠群众数		=5000000人次

						满意度				服务对象满意度		服务对象满意度		=75%

										工作人员满意度		工作人员满意度		=80%

		合计														1358





文广新项目概况

		绩申表-1：

		文广新项目概况

		项 目 名 称*：		宣传文化发展		项目属性*：		延续项目

		项目设立类别*:		市确定的项目		项目功能类别*:		经济发展类

		项目资金来源*：		市级财政资金		项目资金用途*：		事业专业类

		项目资金支付形态类别*:		综合性项目支出		绩效管理模式*:		绩效全过程管理模式

		政府采购*：		否

		计划开始日期*：		2017-01-01		计划完成日期*：		2017-12-31

		年度资金总额（万元）：		813.00		中期资金总额（万元）：		0.00

		其中：				其中：

		部、省级财政		0.00		部、省级财政		0.00

		市级财政		813.00		市级财政		0.00

		区级财政		0.00		区级财政		0.00

		单位自筹		0.00		单位自筹		0.00

		其他		0.00		其他		0.00

		项目概况		宣传文化发展专项资金由市财政局、市委宣传部共同管理。
近年来，我市的宣传文化发展专项资金对我市群众文化发展、文艺精品创作、文化惠民等工作中起到了极大的推动作用，在促进我市文化大发展大繁荣方面起到了很大的作用。

		立项依据		1．《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》
2．《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》
3．财政部《重新修订印发<文化产业发展专项资金管理暂行办法>的通知》（财文资〔2012〕4号）
4．财政部《关于贯彻落实十七届六中全会精神做好财政支持文化改革发展工作的通知》（财教〔2012〕33号）
5．省委办公厅 省政府办公厅关于印发《<江苏文化建设工程实施办法>的通知》（苏办发〔2012〕14号）
6．文化部、财政部文社文发[2011]54号《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》
7．《关于加快建设文化常州的意见》（常发[2007]18号）
8．苏财教[2012]82号《关于下达2012年全省文化信息资源工程建设任务及省级专项经费的通知》
9．文化部、财政部、中央文明办等《关于进一步深化网吧管理工作的通知》[2005]10号
10．《关于印发2012年推进使用正版化软件工作计划的通知》（苏政软[2012]1号）

		项目设立的必要性		常州做为一个地级市，在经济社会快速发展的同时，同样也需要有与之匹配的文化地位。以文化艺术精品生产为龙头的精神文明建设是各级党委宣传文化部门的重点工程、也是考量文化实力的品牌工程。抓紧抓好文化艺术精品生产，做实做大以“文化惠民”为龙头的群众文化品牌，既是推动地方文化大发展大繁荣的需要，也是满足广大群众日益增长的文化生活的需求和我市申报国家历史文化名城、展示常州文化形象的有力抓手。

		保证项目实施的制度、措施		我单位专项资金绩效管理制度按如下步骤建立：按照绩效考核办法的要求，由一把手负总责，计财处统筹指导，各业务处室实际使用，费用做到实报实销，使用前先打报告核批，使用中进行财务合规审核，使用后及时跟进绩效考评。

		年度绩效目标		例如通过各项国家级、省级艺术作品的参展参赛，对展示常州文化的成果，提升常州文化的影响力，塑造常州在全省乃至全国的文化品牌，都能够起到十分重要的作用。在艺术精品创作方面近年都有好的作品被评为省“精品工程”项目，在扫黄打非专项整治中以强化市场监管，打击非法出版物和黄色垃圾，对于提升常州文明城市的形象起到较好的加分效果。





文广新目标

		附件

		文广新目标

		项目名称				宣传文化发展				项目属性		延续项目		项目设立类别		市确定的项目

		项目功能类别				经济发展类				项目资金支付形态类别		综合性项目支出		绩效管理模式		绩效全过程管理模式

		计划开始时间				2017-01-01								计划完成时间		2017-12-31

		项目总金额（万元）				其中		部、省级财政		市级财政		区级财政		单位自筹		其他

		813.00						0.00		813.00		0.00		0.00		0.00

		项目绩效总目标				例如通过各项国家级、省级艺术作品的参展参赛，对展示常州文化的成果，提升常州文化的影响力，塑造常州在全省乃至全国的文化品牌，都能够起到十分重要的作用。在艺术精品创作方面近年都有好的作品被评为省“精品工程”项目，在扫黄打非专项整治中以强化市场监管，打击非法出版物和黄色垃圾，对于提升常州文明城市的形象起到较好的加分效果。												例如通过各项国家级、省级艺术作品的参展参赛，对展示常州文化的成果，提升常州文化的影响力，塑造常州在全省乃至全国的文化品牌，都能够起到十分重要的作用。在艺术精品创作方面近年都有好的作品被评为省“精品工程”项目，在扫黄打非专项整治中以强化市场监管，打击非法出版物和黄色垃圾，对于提升常州文明城市的形象起到较好的加分效果。

		指标类别				一级指标				二级指标		三级指标		本年目标值		预算金额（万元）

		共性指标				投入类指标				资金落实		资金到位率		=100%

												到位及时率		=100%

												资金使用率		=100%

												资金节约率		=0%

										资金预算		预算的科学性		科学

												预算的精确性		精确

												预算编制程序规范性		规范

						管理类指标				财务管理		财务制度健全性		健全

												财务行为合法合规性		合法合规

												会计信息质量		优

										项目管理		项目管理制度健全性		健全

												项目管理过程规范性		规范

												项目结果可控性		可控

		宣传文化发展专项				产出类指标				产出数量		评奖结果		一二三等奖若干名		20.0

												创作舞台剧数量		=1部		100.0

												创作锡剧数量		=1部		30.0

												创作儿童剧数量		=1部		30.0

												培养曲艺传承人数量		≥1&&≤2		20.0

												创作弹词数量		=1个		10.0

												获奖情况		≥1个		5.0

												名师带高徒结对人数		=24对		300.0

												补助小演员数量		=20人		50.0

												举办场次		=15场		5.0

												采购图书		≥3.5万册		100.0

												征集文物数量		≥5&&≤7		35.0

												新剧目创作数量		≥5个		25.0

												检查场所		≥2500家		45.0

										产出质量		争取资金规模		全省前列		5.0

												成立艺术生产专家委员会		成立成功		3.0

						效果类指标				社会效益		常州文化影响力		提升		30.0

		综合个性指标				效果类指标				社会效益		公共文化设施使用者口碑		提高

						满意度				服务对象满意度		满意调查百分比		≥80%

		合计														813





文联项目概况

		绩申表-1：

		文联概况

		项 目 名 称*：		宣传文化发展		项目属性*：		延续项目

		项目设立类别*:		市确定的项目		项目功能类别*:		经济发展类

		项目资金来源*：		市级财政资金		项目资金用途*：		事业专业类

		项目资金支付形态类别*:		综合性项目支出		绩效管理模式*:		绩效全过程管理模式

		政府采购*：		否

		项目概况		市文联作为市委领导的、由市各文学艺术家协会、各辖市文联和产业文联等组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁与纽带，承担着推动文艺创作繁荣，扎实开展文艺交流、惠民活动，促进文艺人才队伍建设，丰富人民的精神文化生活，繁荣常州文艺事业的重要任务，文联开展各项工作属宣传文化发展专项中子项目，涉及重点文艺精品创作生产、宣传文化重点人才培养、各类品牌活动，其基金均来源于宣传文化发展专项资金。近三年，该项目都按程序通过审计，无违纪现象发生。

		立项依据		根据省委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（苏发【2016】3号文）、市委《关于推动文化建设迈上新台阶的实施意见》（常发【2015】28号文）以及中国文联系统常规业务工作。

		项目设立的必要性		2017年是实施“十三五”规划，建设强富美高新常州的关键之年，广大文艺工作者是繁荣常州文艺事业的重要力量，市文联拥有近10000余名文艺会员，曾在省、市“五个一工程奖”、“牡丹奖”、第十二届全国美展、十一届全国书法篆刻展、第25届全国摄影艺术展等各类重大精品工程、奖项中取得丰硕成果。文联将紧紧围绕多出精品，多出人才的工作重心，着力发挥“联络、协调、指导、服务”的重要作用，着力提高文艺创作水平，着力加强文艺队伍建设和文化艺术交流、展览展示展演、主题性系列活动，为丰富广大人民群众精神文化生活，繁荣常州文艺事业作出更大贡献。

		保证项目实施的制度、措施		主要通过本单位制定的各项管理制度如：《预算管理制度》、《协会工作管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项决策制度》、《财务管理制度》、《经费管理制度》等内部控制体系来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

		项目支出预算分析		详见《项目可行性分析报告》，切实加强资金管理制度建设，保障各项宣传文化资金项目的顺利实施。

		项目中期目标		"1、继续坚持以“五个一工程”为龙头，建立健全创作生产、激励机制，切实加强文艺精品生产。特聘、签约作家10名，创作出版图书3部，创作录制歌曲3首。组织艺术家培训、采风、观摩。
2、加强文艺队伍建设，进一步发掘新人、培养名家。举办文艺家读书班1期，，组织实施“晚霞、彩霞、朝霞”工程，组织开展青少年大赛，宣传推介中青年艺术家3-5名，整理、拍摄1-2名老艺术家艺术成果。出版《文艺界》内刊6期。
3、积极开展“两岸情”摄影艺术交流活动，进一步提高常州美誉度和影响力。
4、组织开展第三届“文化点亮生活”大型文化惠民行动，举办常州市首届美术作品大展、第二届常州市合唱大赛等，进一步丰富人民群众精神文化生活。

		年度绩效目标		"1、继续坚持以“五个一工程”为龙头，建立健全创作生产、激励机制，切实加强文艺精品生产。特聘、签约作家10名，创作出版图书3部，创作录制歌曲3首。组织艺术家培训、采风、观摩。
2、加强文艺队伍建设，进一步发掘新人、培养名家。举办文艺家读书班1期，，组织实施“晚霞、彩霞、朝霞”工程，组织开展青少年大赛，宣传推介中青年艺术家3-5名，整理、拍摄1-2名老艺术家艺术成果。出版《文艺界》内刊6期。
3、积极开展“两岸情”摄影艺术交流活动，进一步提高常州美誉度和影响力。
4、组织开展第三届“文化点亮生活”大型文化惠民行动，举办常州市首届美术作品大展、第二届常州市合唱大赛等，进一步丰富人民群众精神文化生活。

		需要说明的其他问题

		附件





文联目标

		附件

		文联目标

		项目名称				宣传文化发展				项目属性		延续项目		项目设立类别		市确定的项目

		项目功能类别				经济发展类				项目资金支付形态类别		综合性项目支出		绩效管理模式		绩效全过程管理模式

		计划开始时间				2017-01-01								计划完成时间		2017-12-31

		项目总金额（万元）				其中		部、省级财政		市级财政		区级财政		单位自筹		其他

		151.00						0.00		151.00		0.00		0.00		0.00

		项目绩效总目标				"1、继续坚持以“五个一工程”为龙头，建立健全创作生产、激励机制，切实加强文艺精品生产。特聘、签约作家10名，创作出版图书3部，创作录制歌曲3首。组织艺术家培训、采风、观摩。
2、加强文艺队伍建设，进一步发掘新人、培养名家。举办文艺家读书班1期，，组织实施“晚霞、彩霞、朝霞”工程，组织开展青少年大赛，宣传推介中青年艺术家3-5名，整理、拍摄1-2名老艺术家艺术成果。出版《文艺界》内刊6期。
3、积极开展“两岸情”摄影艺术交流活动，进一步提高常州美誉度和影响力。
4、组织开展第三届“文化点亮生活”大型文化惠民行动，举办常州市首届美术作品大展、第二届常州市合唱大赛等，进一步丰富人民群众精神文化生活。												"1、继续坚持以“五个一工程”为龙头，建立健全创作生产、激励机制，切实加强文艺精品生产。特聘、签约作家10名，创作出版图书3部，创作录制歌曲3首。组织艺术家培训、采风、观摩。
2、加强文艺队伍建设，进一步发掘新人、培养名家。举办文艺家读书班1期，，组织实施“晚霞、彩霞、朝霞”工程，组织开展青少年大赛，宣传推介中青年艺术家3-5名，整理、拍摄1-2名老艺术家艺术成果。出版《文艺界》内刊6期。
3、积极开展“两岸情”摄影艺术交流活动，进一步提高常州美誉度和影响力。
4、组织开展第三届“文化点亮生活”大型文化惠民行动，举办常州市首届美术作品大展、第二届常州市合唱大赛等，进一步丰富人民群众精神文化生活。

		指标类别				一级指标				二级指标		三级指标		本年目标值		预算金额（万元）

		共性指标				投入类指标				资金落实		资金节约率		=0%

												资金到位率		=100%

												到位及时率		=100%

												资金使用率		=100%

										资金预算		预算的科学性		科学

												预算的精确性		精确

												预算编制程序规范性		规范

						管理类指标				财务管理		财务制度健全性		健全

												财务行为合法合规性		合法合规

												会计信息质量		优

										项目管理		项目管理制度健全性		健全

												项目管理过程规范性		规范

												项目结果可控性		可控

		文艺精品生产				产出类指标				产出数量		图书创作		3本		25.0

												歌曲创作		3首		15.0

												特聘、签约作家		10名		13.0

						效果类指标				社会效益		文艺精品生产		获全国、省、市“五个一工程奖”		0.0

		文艺队伍建设				产出类指标				产出数量		文艺家读书班		1期		8.0

												艺术家培训		300人次		10.0

												三霞工程		宣传整理3-5名艺术家成果名		8.0

												《文艺界》内刊		6期		10.0

												“德艺双馨”艺术家评选		10名		5.0

						效果类指标				社会效益		文艺队伍建设		100%		0.0

		文化艺术交流				产出类指标				产出数量		“两岸情”文化艺术交流		3场		5.0

						效果类指标				社会效益		文化艺术交流		宣传推介常州文化，增强影响力和美誉度		0.0

		文化惠民活动				产出类指标				产出数量		常州市首届美术作品大展		1场		15.0

												第二届常州市合唱大赛		10场		17.0

												文化点亮生活		200场		20.0

						效果类指标				社会效益		文化惠民活动		丰富人民群众精神文化生活，共享常州文化发展成果		0.0

		综合个性指标				效果类指标				社会效益		多出精品力作，加强对外交流，培养文艺人才，繁荣本土文化。		多出精品力作，加强对外交流，培养文艺人才，繁荣本土文化。

						满意度				服务对象满意度		服务对象满意度		=85%

		合计														151





社科联项目概况

		绩申表-1：

		社科联概况

		项目概况		2017年社科联宣传文化专项资金使用方向仍旧是组织指导开展全市社科科研工作。重点是组织实施好年度重大应用课题研究、社会科学研究资助、全市社科学术大会、年度精品课题汇编等方面，继续促进科研成果的转化运用，为各级各部门提供决策咨询服务，推进常州本土新型智库建设。社科联将科学、规范、高效使用宣传文化专项资金，努力通过开展重大应用课题研究、学术交流研讨，整合社科资源、促进学科创新，推出精品成果，培养社科人才，增强常州的文化软实力，提升城市的综合影响力和市民的社科人文素养，最大限度发挥资金作用效益。
    年度重大课题研究的实施方式为：年初由市领导和全市各职能部门提出选题，市社科院（联）筛选、发布，再由在常高校领军型专家成立科研团队进行攻关研究，三方共同签订联合攻关课题协议书，明确三方的责任与义务。此举有效整合各方资源，较好解决传统应用研究中的理论与实践脱节问题，提高了课题的实践性、应用性，针对性。社科研究资助每年3月发布课题指南，申报者到社科连进行登记备案，10月完成课题的进行结项申报，11月组织学术委员会委员进行评审，确定资助等级，然后发放证书和资助金。学术大会每年12月召开，为全市社科工作者提供一个平台和载体，展示成果，交流学术，交融观点，拓展视野，获得荣誉。年度精品课题汇编集取当年度应用课题中的精品力作，精选其中的创新观点或精华意见，进行整理汇编，出版后发送至全市各级党政部门和领导，及“两会”的代表、委员，部分企事业单位，为科学决策提供参考、咨询。社科联2017年度的宣传文化专项资金使用方案由主席会议讨论确定，叶英姿副主席具体分管，学会工作部组织实施。

		立项依据		2017年，市社科联将继续以常发[2007]18号文《关于加快建设文化常州的意见》、常办发[2013]19号文《关于印发〈进一步繁荣发展哲学社会科学的意见〉的通知》和2013年重新修订的《常州市社会科学重点课题研究资助办法》等文件为依据。

		项目设立的必要性		制订全市社科科研计划，组织指导开展学术活动和重点课题调研，推进理论创新，为各级政府科学决策提供智力支持是社科联的主要职责和工作重点。由此社科联把宣传文化资金全部用于课题研究、资助，开展学术研讨、举办学术大会，以及实现科研成果的转化上。社科课题研究资助工作已连续开展了十二届，在全市社科界，尤其是在常高校社科研究人员中已形成品牌效应，在全省社科联中也有较高的知名度和影响力。并已形成一整套严格、规范、有序的工作流程。这项工作对我市社科研究能力和学术水平整体实力的提升起了不可替代的作用。全市社科学术大会也已连续举办六届，并且有二届与省社科联合办，一届与省学术大会苏南片区合办。学术大会为全市社科工作者提供了一个很好的平台和载体，展示成果，交流学术，交融观点，拓展视野，获得荣誉。年度精品课题汇编自1013年起公开出版发行，集取当年度应用课题中的精品力作，精选其中的创新观点或精华意见，进行整理汇编，出版后发送至全市各级党政部门和领导，及“两会”的代表、委员，部分企事业单位，为科学决策提供参考、咨询。年度重点攻关课题自2014年起进行了创新，实行三方联合攻关，由市领导和市各职能部门提出选题，市社科院（联）筛选、发布，再由在常高校领军型专家成立科研团队进行攻关研究，三方共同签订联合攻关课题协议书，明确三方的责任与义务。此举有效整合各方资源，较好解决传统应用研究中的理论与实践脱节问题，提高了课题的实践性、应用性，针对性。2014、2015、2016年分别完成11、12、9项课题，全部得到出题部门的肯定与认可，有多项课题还得到市、区政府领导的签字意见或成为出题单位工作、文件参考依据。2017年市社科联将继续实行年度重大课题签约联合攻关模式，计划完成8-10项课题研究。

		保证项目实施的制度、措施		在总的方面制订有市社科联党组贯彻执行《关于党委（党组）领导班子实施“三重一大”事项集体决策制度的若干意见》的具体办法，在具体工作上，制订有：《市社科联（院）财务管理制度》、《常州市哲学社会科学三方联合攻关课题管理办法》、《常州市社会科学重点课题研究资助办法》等。

		项目支出预算分析		1.年度重大课题研究。确定8-10项年度重大课题，每项课题经费约3-5万元，主要支出包括课题调研经费、研讨会论证会会议费、专家撰稿费等，共计30万元。
2..第十三届社科研究资助30万元。其中课题资助金约25万元（重点资助课题15项左右，每项资助5000元，一般资助课题45项左右，每项资助3000元），专家（15人左右）评审费、劳务费４万元，会务费１万元。
3..第七届社科学术大会８万元。其中会务费（规模约200人，会期1天）４万元，优秀论文(30篇左右)奖金2万元，评审费、专家点评费（评委、专家各约10人）等２万元。
4.年度精品课题集10万元，包括印刷费、稿费、编审费（收录课题约20篇）。

		项目中期目标		1.年度重点课题研究。年中所课题都要完成开题，并开展调研和专家研讨。2...社科研究资助。年中所有成果要申报备案。3.学术大会。年中要拟订大会方案，发出征文通知并收集论文。５.成果转化与展示。

		年度绩效目标		1.年度重大课题研究。年内完成8-10项年度重大课题，并且要全部得到出题方的验收认可。
2.社科研究资助。年内完成约400项科研成果，资助约60项，立项约100项。
3.学术大会。12月召开大会，举办2-3场学术专场交流，表彰70篇左右优秀论文。
4.精品课题汇编：收集25篇左右年度优秀课题，12月公开出版发行。





社科联目标

		附件

		社科联目标

		项目名称				宣传文化发展				项目属性		延续项目		项目设立类别		市确定的项目

		项目功能类别				经济发展类				项目资金支付形态类别		综合性项目支出		绩效管理模式		绩效全过程管理模式

		计划开始时间				2017-01-01								计划完成时间		2017-12-31

		项目总金额（万元）				其中		部、省级财政		市级财政		区级财政		单位自筹		其他

		78.00						0.00		78.00		0.00		0.00		0.00

		项目绩效总目标				1.年度重大课题研究。年内完成8-10项年度重大课题，并且要全部得到出题方的验收认可。
2.社科研究资助。年内完成约400项科研成果，资助约60项，立项约100项。
3.学术大会。12月召开大会，举办2-3场学术专场交流，表彰70篇左右优秀论文。
4.精品课题汇编：收集25篇左右年度优秀课题，12月公开出版发行。												1.年度重大课题研究。年内完成8-10项年度重大课题，并且要全部得到出题方的验收认可。
2.社科研究资助。年内完成约400项科研成果，资助约60项，立项约100项。
3.学术大会。12月召开大会，举办2-3场学术专场交流，表彰70篇左右优秀论文。
4.精品课题汇编：收集25篇左右年度优秀课题，12月公开出版发行。

		指标类别				一级指标				二级指标		三级指标		本年目标值		预算金额（万元）

		共性指标				投入类指标				资金落实		资金到位率		=100%

												到位及时率		=100%

												资金使用率		=100%

												资金节约率		=0%

										资金预算		预算的科学性		科学

												预算的精确性		精确

												预算编制程序规范性		规范

						管理类指标				财务管理		财务制度健全性		健全

												财务行为合法合规性		合法合规

												会计信息质量		优

										项目管理		项目管理制度健全性		健全

												项目管理过程规范性		规范

												项目结果可控性		可控

		宣传文化专项-社科联				产出类指标				产出数量		确定选题，签订合同，联合研究。		完成8-10项重大课题		30.0

												发布课题指南，登记备案，结项评审，公布结果。		完成约400项科研成果，资助约60项，立项约100项。		30.0

												明确主题，制订方案，交流观点，表彰成果。		举办2-3场学术交流，表彰约70篇优秀论文。		8.0

												选取年度优秀课题，整理汇编。		公开出版发行课题集。		10.0

		综合个性指标				效果类指标				社会效益		强化我市社科理论研究，完善社科科研管理体制，健全成果转化机制，为全市经济社会发展提供强大的思想引领、理论支撑、智力支持。		打造精品力作，推进新型智库建设，为各级党政部门、领导提供决策咨询。

						满意度				服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%

		合计														78





4.社科联 预算执行表

				社科联 预算执行情况表

				项目		预算		实际		执行率		计划数量		实际数量		预算明细				绩效目标		问题

				社科类课题研究、资助		45		45.64		101.4%										2018年，结合全市解放思想大讨论活动，与市委研究室、市政府研究室共同完成3项重点课题，提交市领导决策参考；全市各高校、研究院所、机关部门等完成300项左右结项课题；各社团、科普基地全年申报、完成50项左右学术成果。其中，重点资助15项左右，一般资助41项左右。另外，对社团、科普基地各定向资助学术成果10项左右。

				年度重点课题		15		15		100.0%		3.0%		3		1.完成三个年度重点课题，每个5万元共计15万元（含课题材料费、调研费、研讨会议费、专家咨询费、撰稿费等）。

				课题资助		20		26.74		133.7%		10-12/40		20/50		2.课题资助经费20万元（从年度完成结项的300多项课题中，评审出重点资助课题10－12个，每项资助5000元，一般资助课题40个左右，每项资助3000元，会议费、材料费等共计20000元）。						申请数量远超过预期

				优秀学术成果资助		10						10项		效果不是特别理想，且课题做的较往年多，所以子项目进行了内部调剂		3.从社团、科普基地申报的优秀学术成果中，评审出20项予以资助，每项资助5000元，共计10万元。

				庆祝改革开放40周年“四个一百”活动奖励				3.9				400				庆祝改革开放40周年“四个一百”活动奖励，年初没有这个预算，但实际开展了，走本项目						超范围使用，不应该走本专项

				高校马克思主义学院建设、学术成果推广、宣传		13.5		15.4		114.1%										学术大会，征集200余篇大会征文，评选出60篇左右进行表彰，组织200余位社科专家参加大会，并邀请6－8位专家进行大会学术交流，举办3场学术专场交流并邀请省内外知名专家进行点评。12月公开出版《实践与探索》课题汇编。

				第八届社科学术大会经费		6		6.9		115.0%		1场、30篇优秀论文		完成		第八届社科学术大会经费6万元。其中会务费（规模约200人，会期1天）3万元，优秀论文(30篇左右)奖金2万元，评审费、专家点评费（评委、专家各约10人）等1万元。

				年度精品课题集出版经费		7.5		8.5		113.3%		20		完成		年度精品课题集出版经费7.5万元，包括印刷费、稿费、编审费（收录课题约20篇）。

				社科知识普及		19.5		16.13		82.7%										年内公开出版《社科百家谈社科》（暂名）、《社科专家面对面第一辑》（暂名）、《我与社会科学》（暂名）3本科普读物。

				《社科百家谈社科》出版经费		7.5		16.13				1		1		《社科百家谈社科》出版经费7.5万，《社科专家面对面第一辑》出版经费6万，《我与社会科学》出版经费6万（均含刊号费、设计费、印刷费、撰稿费、编审费、校对费、音视频资料整理费等）。

				《社科专家面对面第一辑》出版经费		6						1		未完成

				《我与社会科学》出版经费		6						1		1

				合计		78		77.17		98.9%





4.1 社科 明细支出账

				社科联 账面支出

				年		月		日		凭证号		摘要		借方		分类		疑问		审核

				2018		9		21		记账    18*		科普读物编写会议费		1120.00		年度精品课题集出版经费、社科知识普及出版费

				2018		9		21		记账    23*		科普读物文字编录校核费		11290.00		年度精品课题集出版经费、社科知识普及出版费

				2018		12		5		记账     2*		重大课题协作研究经费		150000.00		年度重点课题		查账，手续、审核、标准		ok

				2018		12		10		记账     6*		学术大会会议费		69000.00		第八届社科学术大会经费		查账，手续、审核、标准		ok

				2018		12		25		记账    13*		文印费		27371.55		课题资助				ok

				2018		12		25		记账    17*		稿费		8318.79		年度精品课题集出版经费、社科知识普及出版费				非本专项

				2018		12		25		记账    19*		十四届课题资助金		31000.00		课题资助				ok

				2018		12		25		记账    23*		科普读物出版费		225000.00		年度精品课题集出版经费、社科知识普及出版费		查账，手续、审核、标准		ok

				2018		12		25		记账    27*		课题资助费		148000.00		课题资助		查账，手续、审核、标准		ok

				2018		12		26		记账    34*		社科百家谈设计费		8899.50		年度精品课题集出版经费、社科知识普及出版费				ok

				2018		12		31		记账    39*		十四届课题资助金个人部分		21000.00		课题资助				ok

				2018		12		31		记账    40*		十四届课题资助评审费		40000.00		课题资助--评审费				ok

				2018		12		31		记账    41*		年末调账		30000.00		四个一百		？调账		挂往年，19年2月付

				2018		12		31		记账    41*		年末调账		9000.00		四个一百		？调账		挂往年，19年2月付

				2018		12						本年累计		779999.84

														核定总数		771681.05

				疑问：
1.付款人卡号为什么是叶必劲？--也是社科联的同事，由其网银通过银行代付评审费。
2.课题补助70项，每项补助多少，清单？---重点是5000，一般是2000.低于文件标准





4.社科联 申报材料审核

				社科联 申报材料审核

				1.社会科学研究																												抽取5-8个即可

				项目名称		项目类型		补助金额		是否备案		备案时间是否符合（要求4月30日前）		是否结题		是否为5000字以上的研究报告（课题）或书稿（专著类成果）		完成研究时间
（要求10月前）		申报时间
（要求10.15-10.31）		研究方向与成果一致性		组织专家评审时间
（要求11月)		课题负责人仅一项		课题成员只同时参加2个		申报评审过程规范性

				谊关桑梓：盛宣怀与清末常州灾赈慈善事业		未通过				是		是		是		是		是		2018-10-16		是		是		是

				充分挖掘“常州”州郡名称的人文精神		未通过				是		是		是		是		是		10/23/18		是		是		是

				大数据时代常州中小企业创新机制研究		立项项目				是		是		是		是		是		10/31/18		是		是		是

				常州市文化与旅游融合发展策略研究		立项项目				是		是		是		是		是		10/21/18		是		是		是

				常州市医养融合发展现状与对策研究		立项项目				否		否		是		是		是		11/1/18		是		是		是

				苏锡常 PM2.5 污染特征、影响因素及治理研究		重点项目		5000		是		是		是		是		是		10/12/18		是		是		是

				手工艺类非遗传承人“阶梯式”传承教育模式研究		重点项目		5000		是		是		是		是		是		10/31/18		是		是		是

				乡村振兴战略背景下常州“特色田园乡村”建设实践研究		一般资助		2000		是		是		是		是		是		10/30/18		是		是		是

				常州市“智慧骑行”治理与创新体系发展研究报告		一般资助		2000		是		是		是		是		是		10/24/18		是		是		是

				2.四个一百评选																												抽取4个即可，每类一个

				项目名称		项目类型		补助金额		申报时间
（2018.11.15前）		以单位名义申报		申报材料齐全
（1）项目申报书
（2）佐证资料目录
（3） 佐证资料（文字、图片或其他音视频资料）
（4）著作成果原件（仅限著作成果类项目）		著作成果				活动类						讲堂讲坛类						社区科普

																时间		内容		时间		内容		能提供佐证资料		时间		内容		资料完整，年初报了计划		时间		内容		能提供佐证资料

																2018.1.1-10.31期间完成并已公开出版，或进入 出版流程并于年底前公开发行				2018.1.1-10.31期间开展活动，人数不少于200人						2018.1.1-10.31期间举办讲座或者学术研究活动						2018.9-10

				非本专项，不单独评价



大数据时代常州中小企业创新机制研究

常州市文化与旅游融合发展策略研究

常州市医养融合发展现状与对策研究



社科准备资料

				需要准备的资料

						1		社科类课题研究、资助项目、四个一百项目 补助明细清单（项目名称、补助金额、单位）		OK

						2		各类申报资助项目的申报材料、专家评审材料、补助金额审批资料等		系统

						3		《常州市社会科学重点课题研究资助办法》、奖励标准支撑依据		OK

						4		出版类经费的出版成果、合同、会计凭证		OK

						5		回收问卷		OK

				计划进场时间

								2月15号






